



**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-91 adottata il 27/12/2022

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – MISURA I2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.

“EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI COLOMBO, SALITA CARBONARA 51: INTERVENTI DI MANUTENZIONE - PNRR M5C2-2.1”. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA E DELLE MODALITÀ DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI.

CUP B35B18010360004 - MOGE 15934 – CUP B32B22001110001 – MOGE 21027 – CIG 9572643AE5

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l’assegnazione delle risorse su base semestrale;
- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, prevede l’effettuazione di “investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”;

- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Premesso altresì che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 sono state stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021 sono state stabilite le modalità di richiesta dei contributi e le tipologie di interventi ammissibili, di seguito riportate:

- a) Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

c) Mobilità sostenibile.

- facendo seguito ai sopracitati Decreti, il Comune di Genova, in data 27 maggio 2021, ha presentato istanza di finanziamento per n. 10 interventi, per un valore complessivo di Euro 20.000.000,00, tra cui figura l'intervento denominato "Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: manutenzione straordinaria - PNRR M5C2-2.1" - CUP B35B18010360004 - MOGE 15934;

- con nota prot. n. 278142 del 2 agosto 2021 il Ministero dell'Interno aveva richiesto chiarimenti circa le istanze di finanziamento per alcuni interventi, tra cui quello di che trattasi:

- facendo seguito alla sopracitata nota del Ministero dell'Interno, il Comune di Genova in data 26 agosto 2021 con nota prot. n. 304223 aveva fornito relazione esplicativa circa le finalità delle opere in questione e la loro attinenza con le caratteristiche di rigenerazione urbana;

- con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 è stata **approvata la graduatoria e l'elenco dei progetti ammissibili**, nonché l'elenco dei progetti beneficiari con i relativi importi assegnati per ciascuna annualità;

- il Ministero dell'Interno con il sopracitato Decreto ha inserito il progetto nell'ambito del PNRR nella linea di finanziamento M5C2-I2.1

- il Comune di Genova, beneficiario del contributo, è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 30 giugno 2023 ed è tenuto a terminare i lavori entro il 31 marzo 2026, così come esplicitato negli "Atti d'obbligo" inviati con nota prot. n. 77741 del 28 febbraio 2022;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 e ss.mm.ii., è stato approvato Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024, nel quale è inserito, l'intervento "Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: manutenzione straordinaria - PNRR M5C2-2.1", CUP B35B18010360004 - MOGE 15934 per la cifra di QE pari ad Euro 1.584.000,00;

-con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04 Aprile 2022 è approvato l'elenco definitivo dei progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni – Allegato 1 - ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021, e con evidenza dei progetti esclusi dall'assegnazione del contributo perché ritenuti non ammissibili per le motivazioni ivi indicate;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-63 adottata il 11/05/2022, esecutiva dal 19/05/2022, si è preso atto, dell'approvazione con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 dei n. 10 interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale per complessivi Euro 20.000.000,00, finanziati con risorse statali erogate dal Ministero dell'Interno;

- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnare le risorse a valere sui fondi del Ministero dell'Interno per il triennio 2022-2023-2024;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 276 del 24/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo di manutenzione straordinaria Edificio Scolastico Don Milani Colombo, Salita Carbonara 51, redatto dalla Direzione Progettazione del Comune di Genova e da professionisti esterni appositamente incaricati con Determina Dirigenziale N. 2022-188.0.0.-67 del 15/09/2022 esecutiva dal 19/09/2022, per una spesa complessiva pari ad Euro 1.584.000,00.

Rilevato che:

- il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ha istituito un fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito del quale il Comune di Genova è beneficiario di 53 milioni di euro;

- con decreto interministeriale del 31 agosto 2022 è stato individuato, fra l'altro, il Piano degli Interventi facenti da finanziarsi con i fondi di cui sopra;

- in particolare, a valere sui suddetti fondi, sono stati finanziati e concessi al Comune di Genova Euro 12.964.000,00 per l'attuazione degli interventi "Edifici scolastici: interventi di messa in sicurezza impiantistica e antincendio" (Moge 21027 – CUP B32B2200111000);

Premesso infine che:

- i suddetti progettisti hanno ultimato la redazione del progetto definitivo, da porre a base di gara ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, del Codice, composto dalla seguente documentazione:

Serie: PROGETTO ARCHITETTONICO							
a firma Progettista F.S.T. Arch. Alberto ROSSI							
N.	Rif. Elaborato (=codifica file)						Titolo Elaborato
	Codice comm.	Liv. prog.	Ser.	Tip.	Num.	Rev.	
1)	12.26.02	D	Ar	R	01	rev00	Relazione Generale - Tecnica Illustrativa
2)	12.26.02	D	Ar	T	01	rev00	Stato attuale: planimetria livello 3, 2, 1, terra
3)	12.26.02	D	Ar	T	02	rev00	Stato attuale: planimetria livello -1, -2, -3

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

4)	12.26.02	D	Ar	T	03	rev00	Stato attuale: Sezione AA, Sezione BB
5)	12.26.02	D	Ar	T	04	rev01	Stato di progetto: pianta piano 3°, 2°, 1°, terra Pianta tipo e sezione servizi igienici
6)	12.26.02	D	Ar	T	05	rev00	Stato di progetto: pianta piano -1, -2, -3 Pianta tipo e sezione servizi igienici piano -2
7)	12.26.02	D	Ar	T	06	rev00	Stato di progetto: Sezione AA, Sezione BB
8)	12.26.02	D	Ar	T	07	rev01	Stato di progetto: Prospetto NE, NW, SW, SE Abaco serramenti
9)	12.26.02	D	Ar	T	08	rev00	Progetto accessibilità: Piante PT, P1, P2, P3 Pianta e sezione tipo servizi igienici
10)	12.26.02	D	Ar	T	09	rev00	Progetto accessibilità: Piante P-1, P-2, P-3 Pianta e sezione tipo servizi igienici
11)	12.26.02	D	Ar	T	10	rev00	Progetto accessibilità: Sezione AA, Sezione BB
12)	12.26.02	D	Ar	T	11	rev00	Stato di raffronto: planimetria livello 3, 2, 1, terra
13)	12.26.02	D	Ar	T	12	rev00	Stato di raffronto: planimetria livello -1, -2, -3
14)	12.26.02	D	Ar	T	13	rev00	Stato di raffronto: Sezione AA, Sezione BB

Serie: PROGETTO STRUTTURE							
a firma Progettista F.S.T. Ing. Adriano GALANTE							
N.	Rif. Elaborato (=codifica file)						Titolo Elaborato
	Codice comm.	Liv. prog.	Ser.	Tip.	Num.	Rev.	
15)	12.26.02	D	St	R	01	rev04	Relazione Tecnica illustrativa
16)	12.26.02	D	St	R	02	rev04	Relazione di Calcolo
17)	12.26.02	D	St	R	03	rev04	Relazione Geotecnica e delle Fondazioni
18)	12.26.02	D	St	T	01	rev03	Inserimento ascensore: carpenteria piano tipo, carpenteria piano

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

							refettorio
19)	12.26.02	D	St	T	02	rev03	Inserimento ascensore: sezioni tipiche, pianta piano tipo
20)	12.26.02	D	St	T	03	rev03	Particolare 1: struttura metallica rinforzo soletta, carpenteria piano tipo, sezioni di progetto
21)	12.26.02	D	St	T	04	rev03	Particolare 2: fossa ascensore, carpenteria piano refettorio, sezioni di progetto, dettagli armatura
22)	12.26.02	D	St	T	05	rev03	Particolare 3: cerchiatura metallica (palestra) Particolare 4: cerchiatura metallica (refettorio)
23)	12.26.02	D	St	T	06	rev03	Struttura metallica rinforzo soletta: dettagli costruttivi

Serie: STUDI GEOLOGICI							
a firma Progettista F.S.T. Geol. Daniele CAVANNA							
N.	Rif. Elaborato (=codifica file)						Titolo Elaborato
	Codice comm.	Liv. prog.	Ser.	Tip.	Num.	Rev.	
24)	12.26.02	D	Geol	R	01	rev00	Relazione Geologica

Serie: PROGETTO IMPIANTI e SICUREZZA							
a firma Progettista Ing. Giuliano BOERO							
N.	Rif. Elaborato (=codifica file)						Titolo Elaborato
	Codice comm.	Liv. prog.	Ser.	T	Num.	Rev.	
25)	12.26.02	D	I		01	rev01	Relazione generale impianti
IMPIANTI MECCANICI							
26)	12.26.02	D	IM		01	rev01	Relazione tecnica
27)	12.26.02	D	IM		02/01	rev01	Planimetria piano -2
28)	12.26.02	D	IM		02/02	rev00	Planimetria piano -1
29)	12.26.02	D	IM		02/03	rev00	Planimetria piano 0
30)	12.26.02	D	IM		02/04	rev00	Planimetria piano 1
31)	12.26.02	D	IM		02/05	rev01	Planimetria piano 2
32)	12.26.02	D	IM		02/06	rev01	Planimetria piano 3

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

33)	12.26.02	D	IM		02/07	rev01	Locale distribuzione pasti e accessori
34)	12.26.02	D	IM		02/08	rev00	Servizi igienici
35)	12.26.02	D	IM		03	rev00	Disciplinare descrittivo e prestazionale
36)	12.26.02	D	IM		04	rev00	Computo Metrico
37)	12.26.02	D	IM		05	rev00	Computo Metrico Estimativo
38)	12.26.02	D	IM		06	rev01	Analisi Prezzi
39)	12.26.02	D	IM		07	rev00	Elenco Prezzi Unitari
IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA							
40)	12.26.02	D	IE		01	rev01	Relazione tecnica
41)	12.26.02	D	IE		02/01	rev01	Planimetria piano -3
42)	12.26.02	D	IE		02/02	rev01	Planimetria piano -2
43)	12.26.02	D	IE		02/03	rev01	Planimetria piano -1
44)	12.26.02	D	IE		02/04	rev01	Planimetria piano 0
45)	12.26.02	D	IE		02/05	rev01	Planimetria piano 1
46)	12.26.02	D	IE		02/06	rev01	Planimetria piano 2
47)	12.26.02	D	IE		02/07	rev01	Planimetria piano 3
48)	12.26.02	D	IE		03	rev00	Disciplinare descrittivo e prestazionale
49)	12.26.02	D	IE		04	rev00	Schemi quadri elettrici
50)	12.26.02	D	IE		05	rev00	Verifica carpenteria
51)	12.26.02	D	IE		06/01	rev01	Calcoli illuminotecnici ordinaria e emergenza
52)	12.26.02	D	IE		06/02	rev01	Calcoli illuminotecnici emergenza
53)	12.26.02	D	IE		07	rev01	Computo Metrico
54)	12.26.02	D	IE		08	rev01	Computo Metrico Estimativo
55)	12.26.02	D	IE		09	rev02	Analisi Prezzi
56)	12.26.02	D	IE		10	rev01	Elenco Prezzi Unitari
IMPIANTO IRAI							
57)	12.26.02	D	IRAI		01	rev01	Relazione tecnica
58)	12.26.02	D	IRAI		02/01	rev01	Planimetria piano -3
59)	12.26.02	D	IRAI		02/02	rev01	Planimetria piano -2
60)	12.26.02	D	IRAI		02/03	rev01	Planimetria piano -1
61)	12.26.02	D	IRAI		02/04	rev01	Planimetria piano 0
62)	12.26.02	D	IRAI		02/05	rev01	Planimetria piano 1

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

63)	12.26.02	D	IRAI		02/06	rev01	Planimetria piano 2
64)	12.26.02	D	IRAI		02/07	rev01	Planimetria piano 3
65)	12.26.02	D	IRAI		03	rev00	Disciplinare descrittivo e prestazionale
66)	12.26.02	D	IRAI		04	rev00	Computo Metrico
67)	12.26.02	D	IRAI		05	rev00	Computo Metrico Estimativo
68)	12.26.02	D	IRAI		06	rev01	Analisi Prezzi
69)	12.26.02	D	IRAI		07	rev00	Elenco Prezzi Unitari
IMPIANTO EVAC							
70)	12.26.02	D	EVAC		01	rev00	Relazione tecnica
71)	12.26.02	D	EVAC		02/01	rev01	Planimetria piano -3
72)	12.26.02	D	EVAC		02/02	rev01	Planimetria piano -2
73)	12.26.02	D	EVAC		02/03	rev01	Planimetria piano -1
74)	12.26.02	D	EVAC		02/04	rev01	Planimetria piano 0
75)	12.26.02	D	EVAC		02/05	rev01	Planimetria piano 1
76)	12.26.02	D	EVAC		02/06	rev01	Planimetria piano 2
77)	12.26.02	D	EVAC		02/07	rev01	Planimetria piano 3
78)	12.26.02	D	EVAC		03	rev00	Disciplinare descrittivo e prestazionale
79)	12.26.02	D	EVAC		04	rev00	Computo Metrico
80)	12.26.02	D	EVAC		05	rev00	Computo Metrico Estimativo
81)	12.26.02	D	EVAC		06	rev01	Analisi Prezzi
82)	12.26.02	D	EVAC		07	rev00	Elenco Prezzi Unitari
SICUREZZA							
83)	12.26.02	D	I		05	rev00	Riepilogo raggruppamenti e percentuale MdO
84)	12.26.02	D	I		06	rev00	Piano di Manutenzione dell'Opera
85)	12.26.02	D	I		07	rev00	Piano di Sicurezza e Coordinamento
86)	12.26.02	D	I		07/A	rev00	P.S.C. All. A - Cronoprogramma
87)	12.26.02	D	I		07/B	rev00	P.S.C. All. B - Analisi e valutazione dei rischi
88)	12.26.02	D	I		07/C	rev00	P.S.C. All. C – Costi per la sicurezza
89)	12.26.02	D	I		07/D	rev00	P.S.C. All. D – Fascicolo dell'opera

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Serie: DOCUMENTI GENERALI							
a firma Progettista Geom. Giuseppe SGORBINI							
N.	Rif. Elaborato (=codifica file)						Titolo Elaborato
	Codice comm.	Liv. prog.	Ser.	Tip.	Num.	Rev.	
90)	12.26.02	D	Gn	R	01	rev01	Quadro Economico
91)	12.26.02	D	Gn	R	02	rev00	Computo Metrico Opere Edili
92)	12.26.02	D	Gn	R	03	rev00	Computo Metrico Estimativo Opere Edili
93)	12.26.02	D	Gn	R	04	rev00	Elenco prezzi Opere Edili
94)	12.26.02	D	Gn	R	05	rev00	Analisi prezzi Opere Edili
95)	12.26.02	D	Gn	R	06	rev02	Capitolato Speciale d'Appalto
96)	12.26.02	D	Gn	R	07	rev01	Schema di contratto

Serie: DOCUMENTI GENERALI LAVORI RIEPILOGATIVI							
N.	Rif. Elaborato (=codifica file)						Titolo Elaborato
	Codice comm.	Liv. prog.	Ser.	Tip.	Num.	Rev.	
97)	12.26.02	D	Gn	R	01R	rev00	Computo Metrico Lavori Riepilogativo
98)	12.26.02	D	Gn	R	02R	rev00	Computo Metrico Estimativo Lavori Riepilogativo
99)	12.26.02	D	Gn	R	03R	rev00	Elenco Prezzi Lavori Riepilogativo
100)	12.26.02	D	Gn	R	04R	rev00	Cronoprogramma

Serie: DOCUMENTI SPECIALISTICI							
101)	12.26.02						Valutazione D.N.S.H.

Considerato che:

- il progetto definitivo, come sopra costituito e revisionato è stato verificato da verificatore esterno, Malvezzi & Partners servizi integrati S.r.l. incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.1.0.-3 del 01/12/2022 ai sensi dell'art. 26 del Codice, con esito positivo, secondo le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica Prot. n. 0498989.E del 27/12/2022 redatto ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera d) del D.lgs. 50/2016

- viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto definitivo di cui sopra, ed accertata la libera disponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori ex art. 31 comma 4, lett. e) del Codice con verbale NP 2450 del 27/12/2022, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26, comma 8 del Codice, ha provveduto alla

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

validazione del progetto definitivo dei lavori con Verbale di validazione prot. NP 2449 in data 27/12/2022;

- detto verbale di validazione costituisce titolo edilizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001, essendo intervenuta l'approvazione del progetto definitivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 24/11/2022.

Preso atto che:

- il quadro economico del progetto in argomento, di importo complessivo pari ad Euro 1.584.000,00 è così articolato:

**Edificio Scolastico Don Milani-Colombo Manutenzione straordinaria
Salita Carbonara 51 - Genova
Municipio I Centro Est - Quartiere Centro Storico – Genova
N° 12.26.02 - MOGE 15934 - CUP B35B18010360004**

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

ai sensi Art. 32 / D.Lgs 207/2010

		Importo dei lavori	€	€
A. IMPORTO PER LAVORI	A.1	<i>importo opere edili (a misura)</i>	€ 701.277,56	
		<i>importo opere impiantistiche (a misura)</i>	€ 267.431,76	
		<i>di cui opere 4 %</i>	€ 341.696,45	
		Totale importo lavori		€ 968.709,32
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.321,63
A.3	Progettazione esecutiva		€ 47.961,01	
A.4	Lavori in economia		€ 61.760,00	
Totale (A.1+A.2+A.3+A.4)				€ 1.121.731,96
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 5.000,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 5.000,00
	B.4	Imprevisti		€ 25.025,16
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)- Quota 80 % del 2 % su euro 1.123,650,00		€ 17.947,71
	B.7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione		€ 0,00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione - di cui € 25.756,40 già impegnati con D.D. 2022-188.0.0.-67 - , coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e Direzioni Operative o specialistiche		€ 164.241,86
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 11.146,64
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ 0,00
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
B.14	Contributi previdenziali associati alla progettazione esecutiva di cui alla Voce A3		€ 1.918,04	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+....+B.13)				€ 230.279,40
C. I.V.A.	C	I.V.A.		€
	C.1.1	I.V.A. su A1+ A2+ A3+A4	22%	€ 171.607,81
	C.1.2	I.V.A. su oneri progettazione (B14)	22%	€ 421,97
	C.1.3	I.V.A. su Lavori (A1)	4%	€ 13.667,86
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 46.291,00
		Totale IVA		€ 231.988,64
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 1.584.000,00

- l'importo complessivo del Quadro Economico per Euro 1.584.000,00 è finanziato con i fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito degli "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, da erogarsi da parte del Ministero dell'Interno di cui al

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

finanziamento dall'Unione europea – NextGenerationEU e per Euro 144.000,00 con finanziamento D.L. 50/2022, suddivisi in::

- Euro 1.063.605,11 con finanziamento P.N.R.R. “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – M2C2 – Investimento 2.1”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza accertati D.D. n. 2022-270.0.0.-63 del 11/05/2022 (Acc.ti 2022/1703 2023/137 – 2024/51);
 - Euro 144.000,00 con finanziamento nell’ambito dei fondi di cui all’art. 42 del DL 17/05/2022 n. 50 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91 (Decreto Interministeriale del 31/08/2022 per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città) accertati ed impegnati con Determinazione Dirigenziale 2022/270.0.0./134 (Acc.to 2023/420)
 - Euro 376.394,89 inerenti la quota per le annualità successive al triennio 2022/2024;
- la spesa di Euro 2.557,49 inerente all’incarico del servizio di redazione della relazione specialistica DNSH rientrante alla voce B.8 del Quadro Economico è già stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-143 adottata il 05/12/2022, esecutiva dal 14/12/2022 (IMPE 2022/16591);
- la spesa di Euro 31.422,81 inerente all’incarico del servizio di progettazione Impiantistica, e di redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento in fase di progettazione rientrante alla voce B.8 del Quadro Economico è già stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2022-188.0.0.-67 adottata il 15/09/2022, esecutiva dal 19/09/2022 (IMPE 2022/11991);
- la spesa di Euro 11.511,90 inerente all’incarico del servizio verifica della progettazione definitiva rientrante alla voce B.8 del Quadro Economico è già stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.1.0.-73 adottata il 01/12/2022, esecutiva dal 04/12/2022 (IMPE 2022/16120).

Considerato che:

- in considerazione di quanto sopra risulta pertanto necessario affidare con appalto integrato, ossia affidamento congiunto del servizio di progettazione esecutiva e di esecuzione di lavori, ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. 50/2016 come derogato dal DL 77/2021 (cd. Decreto semplificazioni bis) convertito nella L. 108/2021 sino al 30 giugno 2023, il predetto intervento, e si ritiene opportuno strutturarne in un lotto unico in quanto, ai sensi dell’art. 51, c. 1, del d.lgs. 50/2016 la suddivisione in lotti prestazionali non risulterebbe economicamente conveniente né funzionale al complesso dell’intervento progettato;
- in virtù delle caratteristiche dell’appalto pubblico di progettazione esecutiva e lavori (avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ai sensi **dell’art. 3 comma 1 lettera II - 2) del Codice**, si ritiene necessario ed opportuno, procedere con la stipula di un contratto a “**a corpo**” per la quota relativa ai servizi tecnici “**a misura**” per i lavori ai sensi degli art. 59 comma 5 bis del Codice;
- ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), si ritiene opportuno procedere all'affidamento dell'appalto in argomento con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Codice, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo del servizio di progettazione esecutiva e dei lavori posto a base di gara per un importo complessivo pari ad Euro 1.121.731,96 così suddivisi:

Euro 47.951,01 per progettazione esecutiva ed Euro 968.709,32 per lavori, entrambe soggetti al ribasso di gara, nonché Euro 43.321,63 per oneri per la sicurezza ed Euro 61.750,00 per opere in economia, entrambe non soggetti a ribasso oltre Iva di legge;

- i costi stimati della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, per la sola esecuzione dei lavori, ammontano a Euro 428.120,81. pari a circa il 44,19% (importo comprensivo di spese generali ed utili di impresa) e che sono compresi nell'importo complessivo posto a base di gara.

Considerato altresì che:

- ai sensi del combinato disposto **dall'art. 97, comma 8 del Codice e dall'art.1, comma 3 della Legge 120/2020 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76**, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), è opportuno applicare alla gara di che trattasi il criterio dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi **dell'art. 97 del Codice, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter**.

- ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, il suddetto appalto può essere affidato mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, alla quale saranno invitati almeno 15 operatori economici, utilizzando l'apposito albo telematico aperto per le procedure negoziate del Comune di Genova costituito sul portale <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, secondo il principio di rotazione garantito dallo stesso ed in ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2021;

- il Comune di Genova si è dotato di uno specifico elenco telematico aperto di operatori economici qualificati per l'esecuzione di opere di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria da invitare nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s. m. e i., e della deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2021;

- in quanto trattasi di progetto unitario per il quale è opportuna una esecuzione omogenea poiché le diverse fasi di lavorazioni non costituiscono porzioni funzionalmente indipendenti, bensì complementari per restituire la totale esecuzione dell'opera a regola d'arte e che di per sé l'appalto consente la partecipazione di piccole e medie imprese, non si ritiene di procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali di cui **all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del Codice**;

- la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto, allegati quali parte integrante del presente provvedimento, e del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto ancora vigente ed in quanto compatibile con le disposizioni del Codice.

- lo svolgimento della procedura negoziata avverrà in forma telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica accessibile dalla pagina web

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/> con le modalità e i termini che verranno indicati nella lettera di invito.

Dato atto che:

- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, c. 1 e 2, d.lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 49,99 per cento dell'importo della categoria prevalente OG2;
- nella lettera di invito si dovrà dare atto che, in considerazione dell'andamento fluttuante dei prezzi di mercato relativo ad alcune categorie di prodotti (acciaio da carpenteria, ponteggi, etc.), l'operatore economico, nel formulare la propria offerta, dovrà tenere conto del prezzo di dette categorie di prodotti alla data di presentazione dell'offerta stessa;
- ai sensi dell'art. 50 del D.L. 108/2021, qualora i lavori siano ultimati, compreso l'eventuale termine previsto all'art. 12 del DM 7 marzo 2018 n. 49 per il completamento di lavorazioni di piccola entità, in anticipo rispetto al termine previsto all'art. 5 dello schema contratto, all'appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, determinato nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Il premio non potrà superare, complessivamente, il 30% delle risorse stanziati quali "imprevisti" nel Quadro Economico dell'opera e sarà erogato previo accertamento dell'esecuzione dei lavori in maniera conforme alle obbligazioni assunte, in sede di redazione del collaudo;

Attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Emanuela Torti, responsabile del procedimento e dirigente firmatario del presente atto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visto il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 1 comma 2 della L. 120/2020 così come sostituito dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021.

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.

Visto l'art. 5 c. 11 Decreto del Ministero dell'Interno n. 14 del 16/01/2018 (Regolamento recante

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali)

Visto all'art. 52 c. 1 lett. a) del D.lgs. 77/2021 del 31/05/2021 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);

Visto il D.lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

DETERMINA

- 1) di prendere atto dell'approvazione del progetto definitivo con DGC n. 276 del 24/11/2022 costituito dagli elaborati descritti in narrativa e di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, lo Schema di Contratto, il calcolo dei corrispettivi dei servizi di progettazione allegati come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento per la realizzazione dell'intervento denominato "Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: manutenzione straordinaria - PNRR M5-C2-I2.1", CUP B35B18010360004 - MOGE 15934 - CIG 9572643AE5 per la cifra di QE pari ad Euro 1.584.000,00;
- 2) di dare atto che il Responsabile di Procedimento ha sottoscritto il verbale di Validazione prot. NP 2449 del 27/12/2022, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice, anch'esso allegato come parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che, essendo intervenuta l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di che trattasi con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 24/11/2022, con la validazione del progetto è stato conseguito il necessario titolo edilizio ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. c) del DPR 380/2001;
- 4) di dare atto della mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, per i motivi di cui in parte narrativa;
- 5) di approvare il quadro economico del progetto definitivo, come riportato nelle premesse, per un importo complessivo della spesa di Euro 1.584.000,00, I.V.A. compresa;
- 6) di approvare i lavori ed i servizi previsti dal sopra citato progetto definitivo per un importo stimato dei medesimi, di complessivi Euro 1.121.731,96 così suddivisi:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Euro 47.951,01 per progettazione esecutiva ed Euro 968.709,32 per lavori, entrambe soggetti al ribasso di gara, nonché Euro 43.321,63 per oneri per la sicurezza ed Euro 61.750,00 per opere in economia, entrambe non soggetti a ribasso oltre Iva di legge;

7) procedere, per le motivazioni di cui in premessa, con il ricorso all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1 bis del Codice come derogato dal DL 77/2021 (cd. Decreto semplificazioni bis) convertito nella L. 108/2021 sino al 30 giugno 2023;

8) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, tramite contratto "a corpo" per i servizi di progettazione ed "a misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis, del Codice, per l'anzidetto importo a base di gara di così suddivisi: Euro 1.073.780,95 per i lavori comprensivi di Euro 43.321,63 per oneri per la sicurezza ed Euro 61.750,00 per opere in economia tutti non soggetti a ribasso, Euro 47.951,01 per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso il tutto oltre IVA nonché alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016;

9) di affidare i lavori mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, senza previa pubblicazione di bando, alla quale saranno invitati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, almeno 15 operatori economici, che saranno individuati sulla base dello specifico albo informatico tenuto dal Comune di Genova;

10) di utilizzare per l'esperimento della gara la piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, con le modalità e i termini che verranno indicati nella lettera d'invito;

11) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, per le motivazioni di cui in premessa, quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei servizi di progettazione e dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice;

12) di applicare l'esclusione automatica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 8 del Codice e dell'art.1, comma 3 della Legge 120/2020 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del Codice, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter;

13) di stabilire che l'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 95, comma 12, del Codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

14) di stabilire che per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, c. 1 e 2, d.lgs. 50/2016, ai soli fini del subappalto la percentuale massima subappaltabile della categoria prevalente dei lavori individuata nella categoria OG2, prevalente ai fini della qualificazione, è pari al 49,99%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

15) nella lettera di invito si dovrà dare atto che, in considerazione dell'andamento fluttuante dei prezzi di mercato relativo ad alcune categorie di prodotti (acciaio da carpenteria, ponteggi, etc.), l'operatore economico, nel formulare la propria offerta, dovrà tenere conto del prezzo di dette categorie di prodotti alla data di presentazione dell'offerta stessa;

16) qualora ai sensi dell'art. 50 del D.L. 108/2021, i lavori siano ultimati, compreso l'eventuale termine previsto all'art. 12 del DM 7 marzo 2018 n. 49 per il completamento di lavorazioni di piccola entità, in anticipo rispetto al termine previsto all'art. 5 dello schema contratto, all'appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, determinato nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Il premio non potrà superare, complessivamente, il 30% delle risorse stanziati quali "imprevisti" nel Quadro Economico dell'opera e sarà erogato previo accertamento dell'esecuzione dei lavori in maniera conforme alle obbligazioni assunte, in sede di redazione del collaudo;

17) di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante per l'espletamento degli adempimenti relativi alle procedure di gara, di aggiudicazione e di stipula del contratto di appalto ed alla predisposizione della lettera di invito;

18) di impegnare la somma complessiva di **Euro 1.538.507,80** (Euro 2.557,49 già impegnati con DD 2022-270.0.0.-143 adottata il 05/12/2022 esecutiva dal 14/12/2022 ed Euro 31.422,81 già impegnati con DD 2022-188.0.0.- 67 adottata il 15/09/2022, esecutiva dal 19/09/2022 ed euro 11.511,90 già impegnati con 2022-212.1.0.-73 adottata il 01/12/2022, esecutiva dal 04/12/2022) come segue:

- **Euro 1.394.507,80** al Capitolo 70235, c.d.c 2193.8.10 "Urban Lab – PNRR M5C2-I2.1 Rigenerazione Urbana" p.d.c. 2.02.01.09.003 del Bilancio 2022 Crono 2022/8 del Bilancio 2022 nel seguente modo:

- Per **Euro 806.900,46** per quota lavori e progettazione esecutiva (di cui Euro 661.938,99 per imponibile lavori, Euro 70.453,37 per IVA al 22%, Euro 13.667,86 per IVA al 4%, Euro 49.869,05 (47.951,01 + 1.918,04) per imponibile progettazione, Euro 10.971,19 per iva al 22%) così suddivisi:
 - Euro 292.440,60 per annualità 2022 mediante riduzione di pari importo dell'IMP 2022/9139 ed emissione di nuovo IMP 2022/.....;
 - Euro 131.684,60 per annualità 2023 mediante riduzione di pari importo dell'IMP 2023/487 ed emissione di nuovo IMP 2023/.....;
 - Euro 382.775,26 per annualità 2024 mediante riduzione di pari importo dell'IMP 2024/154 ed emissione di nuovo IMP 2024/.....;
- Per **Euro 211.212,45** per quota spese tecniche (comprensivi di iva al 22%) per annualità 2022 mediante riduzione di pari importo dell'IMP 2022/9139 ed emissione di nuovo IMP 2022/.....;

19) di impegnare Euro **144.000,00** per quota lavori (di cui 118.032,79 di imponibile ed Euro 25.967,21 per iva al 22%) al Capitolo 70121, c.d.c. 326.8.10 "Patrimonio e Demanio – D.L.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

50/2022 - LAVORI”, p.d.c. 2.02.01.09.003 Crono 2022/887 del Bilancio 2022 mediante riduzione dell’IMPE 2023/951 ed emissione di nuovo IMPE 2023/.....;

20) di accertare la restante quota di **Euro 376.394,89** relativo ai costi da sostenere su annualità successive al triennio 2022/2024 al Capitolo 73195, c.d.c. 2193.8.01 “Urban Lab – PNRR M5C2-I2.1 Rigenerazione Urbana”, p.d.c. 4.2.1.1.1, del Bilancio 2022 Crono 2022/8 mediante emissione di nuovo **Acc. 2025/.....**;

21) di impegnare la restante quota di **Euro 376.394,89** relativo ai costi da sostenere su annualità successive al triennio 2022/2024 al Capitolo 70235, c.d.c. 2193.8.10 “Urban Lab – PNRR M5C2-I2.1 Rigenerazione Urbana” p.d.c. 2.02.01.09.003 del Bilancio 2022 Crono 2022/8 del Bilancio 2022 nel seguente modo:

- **Euro 358.447,18** per quota lavori (di cui Euro 293.809,16 per imponibile ed Euro 64.638,02 per IVA al 22% per annualità 2025 mediante emissione di nuovo **IMP 2025/.....**);
- **Euro 17.947,71** per incentivo funzioni tecniche interne art. 113 D.Lgs. 50/2016 (quota 80% incentivo su finanziamento PNRR) mediante emissione di nuovo **IMP 2025/.....**;

22) di dare atto che l’importo complessivo del Quadro Economico per Euro 1.584.000,00 è finanziato con i fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito degli “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, da erogarsi da parte del Ministero dell’Interno di cui al finanziamento dall’Unione europea – NextGenerationEU e per Euro 144.000,00 con finanziamento D.L. 50/2022, suddivisi in:

- Euro 1.063.605,11 con finanziamento P.N.R.R. “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – M2C2 – Investimento 2.1”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza accertati D.D. n. 2022-270.0.0.-63 del 11/05/2022 (Acc.ti 2022/1703 2023/137 – 2024/51);
- Euro 144.000,00 con finanziamento nell’ambito dei fondi di cui all’art. 42 del DL 17/05/2022 n. 50 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91 (Decreto Interministeriale del 31/08/2022 per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città) accertati ed impegnati con Determinazione Dirigenziale 2022/270.0.0./134 (Acc.to 2023/420);
- Euro 376.394,89 inerenti la quota per le annualità successive al triennio 2022/2024;

23) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in ragione dell’effettivo andamento dei lavori;

24) di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:

- CODICE IPA:7GQZKE, identificativo del Settore Attuazione Opere Pubbliche;
- l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento;
- l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
- indicare la dizione “(P.N.R.R.) – Missione 5 – Componente 2 – Misura I2.1, investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- i codici identificativi **CUP B35B1801036004 - CUP B32B22001110001 e CIG 9572643AE5** nella sezione “dati del contratto / dati dell’ordine di acquisto”;

25) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici- Settore Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;

26) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

27) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Arch. Emanuela Torti