



**COMUNE DI GENOVA**

**Direzione Progettazione**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 66**

**ADOTTATO IL 16/11/2023**

**ESECUTIVO DAL 16/11/2023**

**OGGETTO:** Accordi Quadro per i servizi di Ingegneria e Architettura stipulati nell'ambito del PNRR e PNC: Modifica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG: 91666406A0 (lotto 1) – CIG: 9166650EDE (lotto 2) – CIG: 91666617F4 (lotto 3)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**Premesso che:**

- il Comune di Genova, in conformità ai propri documenti previsionali e programmatici, avendo in previsione la progettazione di una pluralità di interventi finanziati a valere sui fondi PNRR e PNC, ha deciso di dotarsi di uno strumento rapido e flessibile, finalizzato all'affidamento a professionalità esterne all'Ente delle progettazioni e dei servizi di ingegneria e architettura propedeutici alle stesse, individuato nell'Accordo Quadro;

- la sopra citata esigenza è nata soprattutto dalla necessità di dover rispettare i tempi particolarmente stringenti dei target e delle milestone previsti nei singoli programmi dei predetti piani, pena il definanziamento dell'intervento;

- a tal conto con Determinazione Dirigenziale 2022/188.0.0.-9 adottata in data 01/04/2022 sono state approvate le procedure di affidamento degli Accordi Quadro ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.

50/2016 per Servizi di Ingegneria e Architettura nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari suddivisi in tre diversi lotti, da affidarsi mediante procedura aperta di rilevanza europea, ed in particolare:

- Lotto 1: servizi di progettazione per interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici esistenti del patrimonio civico (CIG 91666406A0) – euro 3.000.000,00;
- Lotto 2: servizi di progettazione per interventi di nuova costruzione di edifici pubblici, sistemazioni urbane e/o adeguamento funzionale e normativo di edifici esistenti (CIG 9166650EDE) – euro 2.000.000,00;
- Lotto 3: servizi di progettazione specialistica strutturale/impiantistica per nuove costruzioni urbane ed edifici esistenti (CIG 91666617F4) – euro 2.000.000,00;

- secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara, ed al fine di avere a disposizione della stazione appaltante un numero adeguato di progettisti da poter interpellare, sulla base delle molteplici e variegata esigenze della stessa, ciascun accordo quadro prevedeva una graduatoria di più operatori economici aggiudicatari;

- con Determinazione Dirigenziale 2022/188.0.0.-48 adottata in data 15/07/2022 sono stati aggiudicati i lotti 1 e 3 mentre con Determinazione Dirigenziale 2022/188.0.0.-59 adottata in data 28/07/2023 è stato aggiudicato il lotto 2, rispettivamente ai seguenti operatori economici:

#### LOTTO 1:

1. RTP SICEF S.R.L. - ribasso del 45,2413%;
2. RTI-3TI\_GNUDI\_BELLINI - ribasso del 40,23%;
3. RTI DODIMOSS SRL - SAB SRL - ribasso del 25,00%;
4. RTP COOPROGETTI/GALLARATI - ribasso del 50,46%;
5. SIDOTI ENGINEERING SRL - ribasso del 38,23%;
6. GNOSIS PROGETTI- ARCH. ANDREA MARTINUZZI ribasso del 40,00%;
7. LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L'ING. E L'ARCH. - ribasso del 35,00%;

#### LOTTO 3:

1. RTP FRANCHETTI S.P.A. / GEOL. ENOTARPI - ribasso del 55,20%;
2. La SIA Spa - ribasso del 45,00%;
3. RTP A7 INGEGNERIA SRL/ I QUADRO INGEGNERIA SRL/ ARCH. FANTINI - ribasso del 25,00%;
4. RTP T. & A. Srl + 2 - ribasso del 26,35%;
5. RTP RPA Srl / Studio Muzi & Associati società di - ribasso del 15,00%;
6. GE GRANDA ENGINEERING SRL + DOTT. GEOL. LUCA BERTINO - ribasso del 7,00%;

#### LOTTO 2:

1. EUTECNE - ribasso del 44,70%;
2. RTP S.B.ARCH. – STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI - ribasso del 47,50%;
3. STUDIO SPERI SOCIETA DI INGEGNERIA SRL - ribasso del 48,44%;
4. NBS ARCHITETTI ASSOCIATI – ARCH MARTA SCAPOLAN – CONSULT ENG 2 - ribasso del 35,50%;
5. RTP SIBILLASSOCIATI +4 - ribasso del 36,50%;
6. RTP CONCISE / PROGETEC / AQUADRO / TZH / LAI - ribasso del 31,00%;
7. AGLARCHITECTS SRL S.T.P. MOLFINO&LONGO INGEGNERIA - ribasso del 30,30%;

#### **Considerato che:**

- la Stazione Appaltante, ha attivato al momento 7 contratti applicativi per il Lotto 1, 7 per il Lotto 2 e 9 per il Lotto 3, coinvolgendo almeno una volta ciascun Operatore Economico aggiudicatario di cui alla lista prima riportata;

- in virtù dei contratti applicativi attivati la capienza utilizzata su ciascun lotto risulta pari al 42,90% sul Lotto 1, del 63,47% sul Lotto 2 e del 17,27% sul lotto 3;

- i contratti di Accordo Quadro hanno validità di 3 anni, eventualmente prorogabili per ulteriori sei mesi, e sono stati stipulati tra agosto, settembre ed ottobre del 2022, e pertanto si può affermare che è trascorsa solamente la prima annualità delle tre previste.

#### **Considerato altresì che:**

- la Civica Amministrazione per rispettare le milestone previste dai finanziamenti ha attivato 23 contratti applicativi suddivisi sui 3 Lotti per sviluppare i progetti da porre a base di gara;

- la Civica Amministrazione non ha al momento altri interventi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari che possano richiedere l'utilizzo dello strumento attivo dell'Accordo Quadro, essendo ormai terminata la fase di progettazione da porre a base di gara.

#### **Rilevato che:**

- la Civica amministrazione ha in previsione una serie di interventi complessi ed urgenti che rivestono carattere di assoluta importanza come comunicato dall'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali con mail del 11/09/2023 e assunta a Prot. con n. 0404442;

- detti interventi, per la loro natura, richiedono molteplici professionalità anche molto specialistiche per la redazione delle relative progettazioni con standard qualitativi molto elevati.

**Ritenuto pertanto che:**

- per economia del procedimento si rende in oggi necessario procedere ad una modifica non sostanziale di ciascun accordo quadro, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, che consenta di poter estendere le medesime attività di progettazione oggetto di ciascun accordo quadro, ad interventi rientranti nelle singole casistiche previste dagli stessi, ma non finanziati con fondi PNRR e PNC;

- le predette modifiche non alterano in alcun modo gli elementi essenziali degli accordi quadro, e non introducono affatto condizioni che, se contenute nell'affidamento iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati, e non estendono l'ambito di applicazione di ciascun affidamento.

**Dato inoltre atto che:**

- rimangono invariati gli importi degli accordi quadro aggiudicati, nonché i termini di durata di ciascuno di essi, e le relative condizioni di esecuzione.

**Rilevato inoltre che:**

- lo strumento di che trattasi ha permesso di selezionare tramite procedura aperta di rilevanza europea, operatori economici di elevata professionalità ed in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente per il rispetto delle milestones previste dal PNRR e dal PNC;
- detti operatori economici, per quanto sopra esposto, potrebbero essere utilizzati come affidatari anche per interventi urgenti benché non finanziati con fondi PNRR e PNC in virtù della capienza ancora disponibile sui singoli Lotti dell'Accordo Quadro;
- la suddetta previsione garantirebbe il permanere di condizioni di celerità, efficienza, economicità dell'azione amministrativa.

**Rilevato infine che:**

- i contratti applicativi che seguiranno avranno ad oggetto attività del tutto rispondenti con quanto

disposto da ciascun accordo quadro, modificando esclusivamente la linea di finanziamento per il pagamento dei corrispettivi d'appalto.

**Dato atto che** l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente Arch. Giuseppe Cardona, Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

**Considerato che** con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### Visti:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

---

#### DETERMINA

1. procedere ad una modifica non sostanziale di ciascun accordo quadro, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, che consenta di poter estendere le medesime attività di progettazione oggetto degli accordi quadro aggiudicati con le Determinazioni Dirigenziali 2022/188.0.0.-48 e 2022/188.0.0.-59, ad interventi rientranti nelle singole casistiche previste dagli accordi quadro, ma non finanziati con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari;
2. di **dare atto** che, salvo quanto disposto al precedente punto 1), non sono modificati i contenuti del Capitolato Speciale e dello schema di contratto applicativo di cui alla Determinazione Dirigenziale 2022/188.0.0.-9 del 01/04/2022;
3. di **dare atto** che nei successivi provvedimenti di affidamento dei contratti applicativi discendenti dagli accordi quadro citati in premessa e relativi ad interventi non finanziati dai fondi PNRR e PNC verranno indicate di volta in volta le fonti di finanziamento degli stessi;
4. di **comunicare** a tutti i soggetti aggiudicatari la modifica oggetto del presente provvedimento;
5. di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa per la

civica amministrazione;

6. di **dare atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da responsabile del procedimento Arch. Giuseppe Cardona, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
7. di **demandare** gli uffici di Questo Ente, coerentemente alle rispettive competenze, le incombenze conseguenti all'approvazione della presente Determinazione Dirigenziale;
8. di **pubblicare**, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente

Arch. Giuseppe Cardona

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*