



COMUNE DI GENOVA



Genova, 2 ottobre 2025

Alla Signora Sindaca
Dott.ssa Silvia Salis
Sede

INTERPELLANZA N.189/2025

Oggetto: Lavori in piazzale Kennedy per il nuovo parco urbano

PREMESSO CHE:

- il Comune di Genova aveva approvato il documento relativo al nuovo Parco Urbano di Piazzale Kennedy a Gennaio 2023, e i lavori sarebbero dovuti partire immediatamente, così come riportato anche sui canali del Comune e della stampa (<https://liguriaday.it/2023/01/24/parco-piazzale-kennedy-progetto/>), dove si indicava che tutto sarebbe stato pronto nel 2025 con il primo grande palcoscenico, Euroflora;
- i tempi avrebbero dovuto essere molto rapidi, lo confermava sempre a gennaio 2023 anche l'allora Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi: *"Abbiamo già chiuso la conferenza dei servizi, l'obiettivo è andare in gara entro la fine di questo mese in modo da iniziare i lavori in primavera e ultimarli alla fine del 2024. Stiamo già progettando la prossima edizione di Euroflora nel nuovo parco, quindi la scadenza sarà tassativa"*;
- in allora si diceva che l'area sarebbe diventata un grande parco lineare di 20 mila metri quadrati, con 350 alberi disposti ai lati e al centro un ampio spazio da usare per manifestazioni e fiere, un esempio Euroflora, che avrebbe dovuto essere il primo importante palcoscenico per il nuovo parco;
- Poi ancora in allora si prevedeva una pista ciclabile e una passeggiata a mare che avrebbe dovuto collegare Corso Italia alle aree pubbliche del Waterfront di Levante, ed infine un parcheggio interrato con circa 200 posti auto;
- in allora, ancora, si prevedeva e dichiarava che si sarebbe eliminata la rotatoria della Foce, in previsione di abbattere il tratto iniziale della Sopraelevata, che avrebbe dovuto essere sostituito da un Tunnel Subportuale;
- in allora la stima sui costi ammontava a 27,5 milioni di euro divisi in due lotti: il primo da 25 milioni sarebbe stato finanziato con un dirottamento di fondi PNRR che erano destinati alla copertura di lungomare Canepa; ed il secondo lotto invece, di poco più di 2,5 milioni, sarebbe stato opzionale, e l'allora Vicesindaco Piciocchi disse: *"probabilmente riusciremo a coprirlo grazie al ribasso d'asta"*;
- I lavori infine sono iniziati nel luglio del 2023 e, secondo il cronoprogramma, si sarebbero dovuti chiudere entro il 31 dicembre 2024, anzi, inizialmente, addirittura, la parola 'fine' veniva collocata a ottobre 2024, ma così evidentemente non è stato;

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova - tel.: 010 5572601/2801 fax: 010 5572088
email: partitodemocratico@comune.genova.it



COMUNE DI GENOVA



CONSIDERATO CHE:

- ancora a dicembre 2024 l'allora Giunta Comunale assicurava il Parco sarebbe stato aperto e utilizzato a piena fruizione e in piena attività già l'allora ormai (troppo) prossima edizione dell'Euroflora svoltasi dal 24 aprile al 4 maggio 2025;
- nel momento effettivo di svolgimento dell'edizione 2025 di Euroflora, al fine di garantire la fruizione del Piazzale si sono fermati i lavori;
- dalla conclusione dell'edizione 2025 di Euroflora ad occhi profani risulta difficile comprendere se e quanto i lavori siano riusciti a riprendere e procedere;

RILEVATO CHE:

- La chiusura definitiva del posteggio gratuito di piazzale Kennedy, avvenuta nel 2023, ha eliminato circa duecento ottanta posti auto gratuiti in un'area già afflitta da problemi di sosta quale è il quartiere della Foce, che da sempre -rectius, almeno dal 1962-) patisce la servitù di asservimento alla Fiera di Genova;

RITENUTO CHE:

- L'infrastruttura Nuovo Parco Urbano di Piazzale Kennedy promette di migliorare la vivibilità della zona, ma molto dipenderà dalla qualità della manutenzione futura e dall'effettiva capacità di rendere l'area un punto di riferimento stabile. In ogni caso, il progetto è osservato con attenzione, in attesa di capire se saprà mantenere le promesse fatte e se potrà rappresentare un modello replicabile sia per altri quartieri della città sia anche per altre città italiane;
- un polmone verde nel quartiere della Foce, nei pressi di un'area da decenni meta e luogo di transito di una mole quotidiana altissima di traffico stradale è un potenziale enorme dono e per così dire azione di restituzione di spazio pubblico libero verde e di vivibilità al quartiere e a chi lo vive e abita tutti i giorni tutto l'anno;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- il cronoprogramma iniziale, illustrato e garantito come rispettato anche oltre i termini già previamente indicati, è evidentemente andato sensibilmente disatteso;
- è pieno diritto e legittima attesa per la cittadinanza genovese, anzitutto di coloro che vivono ed abitano l'attiguo quartiere della Foce, ricevere aggiornamenti sul cronoprogramma e rassicurazioni sullo stato e la prosecuzione dei lavori;
- vi è anche sensibile attesa rispetto alla restituzione di un numero sì rilevante di parcheggi auto;

SI INTERPELLANO LA SINDACA E LA GIUNTA

Per sapere se e quali siano cronoprogramma e previsioni dei lavori e del cantiere di Piazzale Kennedy, sia rispetto al Nuovo Parco Urbano sia al sottostante parcheggio.

I Consiglieri

Edoardo Marangoni e Enrico Frigerio

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova - tel.: 010 5572601/2801 fax: 010 5572088

email: partitodemocratico@comune.genova.it