



COMUNE DI GENOVA

Genova, 09/01/2026

MOZIONE N.1/2026

Oggetto: AGGIORNAMENTO CANTIERI 4 ASSI NEL QUARTIERE DI SAMPIERDARENA E SO-
STEGNO AI COMMERCianti DELLA ZONA A CAUSA DEI RELATIVI DISAGI

Premesso che:

- I commercianti di via Buranello, nel quartiere Sampierdarena, hanno segnalato numerose lamentele relative ai cantieri per i lavori dei "4 Assi", che riguardano l'intera città con particolare impatto su Sampierdarena;
- I lavori sono iniziati circa tre settimane fa, ma in questo lasso di tempo hanno registrato un avanzamento di soli 40 metri, con previsioni di ulteriori progressi di 10-15 metri alla prossima verifica, per un totale stimato di circa 50 metri in un mese;
- Un mese fa, l'Assessore ai Lavori Pubblici si è recato a Sampierdarena dichiarando che i lavori nel quartiere sarebbero stati conclusi in due mesi; tuttavia, proiettando i ritmi attuali, per completare l'intera via Buranello potrebbero volerci almeno due anni;
- I cantieri sono stati avviati in periodo natalizio, con grave pregiudizio per i commercianti che registrano un aumento del fatturato in tali settimane; in particolare, la tabaccheria 4R della zona è "blindata" all'interno del cantiere, con una perdita stimata del 40% del fatturato;
- L'Assessore al Commercio non ha partecipato alla riunione di confronto tenutasi al Centro Civico di Sampierdarena, lasciando i commercianti senza interlocuzione diretta;



Gruppo Consiliare Vince Genova

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova

tel.: 010 5572291-72299-72229

e-mail vincegenova@comune.genova.it



COMUNE DI GENOVA

Considerato che:

- I commercianti di via Buranello stanno subendo ingenti perdite economiche a causa della situazione di cantiere permanente, con accessi limitati e riduzione della clientela;
- La durata prevista dei lavori appare incompatibile con le rassicurazioni fornite dall'Assessore ai Lavori Pubblici, generando incertezza e disagio per residenti e attività produttive;

Impegna la Sindaca e la Giunta

1. A fornire, entro il prossimo consiglio comunale, una relazione dettagliata sui tempi di conclusione dei lavori dei "4 assi" in via Buranello e a Sampierdarena, inclusi cronoprogramma aggiornato, risorse allocate e misure per accelerare l'avanzamento;
2. A relazionare sulle iniziative di supporto economico ai commercianti colpiti (es. Indennizzi, deroghe fiscali o campagne di promozione), coinvolgendo l'assessore al commercio;
3. A predisporre interventi immediati per mitigare i disagi, come segnaletica migliorata, accessi pedonali sicuri e comunicazioni trasparenti sui lavori;
4. A convocare entro 15 giorni una nuova riunione con commercianti, residenti e assessori competenti al centro civico di sampierdarena

Con osservanza

I Consiglieri: Rosanna Stuppia, Davide Falteri, Pietro Picicchi, Anna Orlando, Mauro Avvenente.

(documento firmato digitalmente)



Gruppo Consiliare Vince Genova

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova

tel.: 010 5572291-72299-72229

e-mail vincegenova@comune.genova.it