

COMUNE DI GENOVA: PROGRAMMAZIONE PULIZIA CADITOIE LOTTO 2 - DAL 24 AGOSTO AL 18 SETTEMBRE 2026 (SQUADRA 1)

Giorno	Data	Municipio	Lotto di appartenenza	Quartiere	Nominativo strada	Note
Lun	24/08/2026	CENTRO EST	2	OREGINA - LAGACCIO	BELVEDERE GEROLAMO DA PASSANO	completa
		CENTRO EST	2	PRE - MOLO - MADDALENA	VIA DELLA MARINA	completa
		CENTRO EST	2	PRE - MOLO - MADDALENA	VIA FANTI D'ITALIA	da completare
Mar	25/08/2026	CENTRO EST	2	PRE - MOLO - MADDALENA	VIA FANTI D'ITALIA	completa
Mer	26/08/2026	CENTRO EST	2	PRE - MOLO - MADDALENA	VIA ANTONIO GRAMSCI	parte senza cartelli
Gio	27/08/2026	CENTRO EST	2	PRE - MOLO - MADDALENA	VIA ANTONIO GRAMSCI	parte senza cartelli
Ven	28/08/2026	CENTRO EST	2	PRE - MOLO - MADDALENA	VIA PAOLO EMILIO BENSA	completa
		CENTRO EST	2	PRE - MOLO - MADDALENA	VIA INTERIANO	completa
		CENTRO EST	2	PRE - MOLO - MADDALENA	PIAZZA SAN LORENZO	da completare
Sab	29/08/2026					
Dom	30/08/2026					
Lun	31/08/2026	CENTRO EST	2	PRE - MOLO - MADDALENA	PIAZZA SAN LORENZO	completa
		CENTRO EST	2	PRE - MOLO - MADDALENA	VIA SAN LORENZO	completa
Mar	01/09/2026	CENTRO EST	2	PORTORIA	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO	prima parte
Mer	02/09/2026	CENTRO EST	2	PORTORIA	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO	seconda parte
Gio	03/09/2026	CENTRO EST	2	PORTORIA	VIA SERRA	completa
		CENTRO EST	2	PORTORIA	PIAZZA GEROLAMO SAVONAROLA	da completare
Ven	04/09/2026	CENTRO EST	2	PORTORIA	PIAZZA GEROLAMO SAVONAROLA	completa
Sab	05/09/2026					
Dom	06/09/2026					
Lun	07/09/2026	MEDIO LEVANTE	2	FOCE	CORSO BUENOS AIRES	lato mare
Mar	08/09/2026	MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	VIA NAZIONALE	a completamento
Mer	09/09/2026	MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	VIA MONTELUNGO	completa
		MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	VIA NAZIONALE	completa
Gio	10/09/2026	LEVANTE	2	NERVI - QUINTO	VIA BARTOLOMEO PAGANO	dal civico 13 fino al civico 41 entrambi i lati completa compresa la rampa che arriva alla rotonda di Nervi
		LEVANTE	2	NERVI - QUINTO	PIAZZA ANTONIO SCIOLLA	(stazione di Nervi) completa
		LEVANTE	2	NERVI - QUINTO	VIA DELLE PALME	fino all'incrocio con via Oberdan entrambi i lati completa
Ven	11/09/2026	LEVANTE	2	NERVI - QUINTO	VIA PIETRO NENNI	dal civico 3 fino al civico 114 entrambi i lati completa
		MEDIO LEVANTE	2	QUARTO	VIA FABIO FILZI	dal civico 2r fino sotto il ponte della ferrovia entrambi i lati
Sab	12/09/2026					
Dom	13/09/2026					
Lun	14/09/2026	LEVANTE	2	VALLE STURLA	VIA NASCHE	dal civico 7r fino a proseguire in Via Ettore Bisagno
		LEVANTE	2	VALLE STURLA	VIA ETTORE BISAGNO	all'incrocio con Piazza Armando Grosso entrambi i lati completa
Mar	15/09/2026	LEVANTE	2	VALLE STURLA	VIA CADIGHIARA	inizio dalla fine di Via Posalunga fino a fine via completata ambo i lati
Mer	16/09/2026	MEDIO LEVANTE	2	SAN FRANCESCO D'ALBARO	VIA MONTALLEGRO	inizio a partire da Via del Forte di San Martino e poi ripresa da incrocio con Via Byron fino alla piazza completata ambo i lati
Gio	17/09/2026	MEDIO LEVANTE	2	SAN FRANCESCO D'ALBARO	VIALE NAZAURO SAURO	inizio entrando da incrocio con Via Righetti a scendere e secondo pezzo inizio da incrocio da Corso Italia a salire fino all'incrocio con Via Righetti completata ambo i lati
		MEDIO LEVANTE	2	SAN FRANCESCO D'ALBARO	VIA SAN PIO X	inizio da incrocio con Via Orsini fino a Via Sclopis ambo i lati completata
Ven	18/09/2026	MEDIO LEVANTE	2	SAN FRANCESCO D'ALBARO	VIA FEDERICO SCLOPIS	inizio Piazza Cadevilla a salire completata ambo i lati
		MEDIO LEVANTE	2	SAN FRANCESCO D'ALBARO	VIA TOMMASO CAMPANELLA	Campanella inizio da Corso Italia a salire fino al civico 9 ambo i lati da completare
Sab	19/09/2026					
Dom	20/09/2026					

COMUNE DI GENOVA: PROGRAMMAZIONE PULIZIA CADITOIE LOTTO 2 - DAL 24 AGOSTO AL 18 SETTEMBRE 2026 (SQUADRA 2)						
Giorno	Data	Municipio	Lotto di appartenza	Quartiere	Nominativo strada	Note
Lun	24/08/2026	LEVANTE	2	NERVI - QUINTO	VIA PIETRO NENNI	solo parte non abitata
		LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA CIMAROSA	completa
		LEVANTE	2	VALLE STURLA	VIA SERRA DI BAVARI	completa
		MEDIO LEVANTE	2	SAN MARTINO	VIA PUGGIA	completa
Mar	25/08/2026	MEDIO LEVANTE	2	SAN MARTINO	LARGO ROSSANA BENZI	completa
Mer	26/08/2026	MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	VIA MONTELUNGO	da completare
Gio	27/08/2026	MEDIA VAL BISAGNO	2	STRUPPA	PONTE DELLA CONOVA	completa
		MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	VIA NAZIONALE	da completare
Ven	28/08/2026	MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	VIA NAZIONALE	da completare
		MEDIA VAL BISAGNO	2	STAGLIENO	VIA CARSO	zona non abitata
Sab	29/08/2026					
Dom	30/08/2026					
Lun	31/08/2026	LEVANTE	2	VALLE STURLA	VIA CHIESA SAN GIORGIO DI BAVARI	completa
Mar	01/09/2026	MEDIO LEVANTE	2	SAN MARTINO	CORSO EUROPA	prima parte
Mer	02/09/2026	MEDIO LEVANTE	2	SAN MARTINO	CORSO EUROPA	seconda parte
Gio	03/09/2026	MEDIO LEVANTE	2	SAN MARTINO	CORSO EUROPA	a proseguire
Ven	04/09/2026	MEDIO LEVANTE	2	SAN MARTINO	CORSO EUROPA	direzione ponente
Sab	05/09/2026					
Dom	06/09/2026					
Lun	07/09/2026	LEVANTE	2	NERVI - QUINTO	VIA GHIRARDELLI PESCIOTTO	zone non carrabili
		LEVANTE	2	NERVI - QUINTO	VIA CROCE DI FERRO	completa
Mar	08/09/2026	MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	SALITA MARIA COTELLA	completa
Mer	09/09/2026	LEVANTE	2	NERVI - QUINTO	VIA FRAVEGA	completa
		LEVANTE	2	NERVI - QUINTO	VIA SUPERIORE RAVINA	completa
Gio	10/09/2026	LEVANTE	2	VALLE STURLA	VIA CARUPOLA	completa
Ven	11/09/2026	MEDIA VAL BISAGNO	2	STRUPPA	VIA VIGO DI FASSA	completa
Sab	12/09/2026					
Dom	13/09/2026					
Lun	14/09/2026	MEDIA VAL BISAGNO	2	STRUPPA	SALITA CA DEI BAGHINI	da completare
		MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	SALITA CHIESA DI SAN GOTTARDO	completa
Mar	15/09/2026	MEDIA VAL BISAGNO	2	STRUPPA	SALITA CA DEI BAGHINI	completa
		MEDIA VAL BISAGNO	2	STRUPPA	SALITA CA DOLCINI	completa
		MEDIA VAL BISAGNO	2	STRUPPA	SALITA CHIESA FONTANEGLI	da completare
Mer	16/09/2026	MEDIA VAL BISAGNO	2	STRUPPA	SALITA CHIESA FONTANEGLI	da completare
Gio	17/09/2026	MEDIA VAL BISAGNO	2	STRUPPA	SALITA CHIESA FONTANEGLI	da completare
Ven	18/09/2026	MEDIA VAL BISAGNO	2	STRUPPA	SALITA CHIESA FONTANEGLI	da completare
Sab	19/09/2026					
Dom	20/09/2026					