

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)							Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori		
091444A010101 070400292	3	11	14	17	19	21	39	45	
091444A010101 070400296	3	12	24	26	28	29	65	71	
091444A010101 070400300	6	12	24	30	31	32	68	74	
091444A010101 070400306		3	9	12	15	18	36	42	
091444A010101 070400314		12	24	36	38	39	53	59	
091444A010101 070400323		12					31	37	
091444A010101 070400332									
091444A010101 070410234	3	7		12	15	17	29	35	
091444A010101 070410251		8	16	22	27	29	53	59	
091444A010101 070410257		9	14	17	19	21	45	51	
091444A010101 070410259		1	3	5	7	9	24	30	
091444A010101 070410262		4	6	9	12	14	22	24	
091444A010101 070410273		1	7	10	12	14	24	27	
091444A010101 070410278		6	9	12	14	15	30	36	
091444A010101 070410281		2	6	8	10	12	30	36	
091444A010101 070410286	2	8	9	11	13	14	20	24	
091444A010101 070410298	4	10	16	22	24	26	62	68	
091444A010101 070410301		10					24	36	
091444A010103 070400204			3	6	8	9	21	27	

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)								Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori						
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori			
091444A010103 070400205	3	6	12	14	16	17	41	47		
091444A010103 070400206	2	6	9	12	13	14	28	34		
091444A010103 070400212		4	7	10	11	12	22	25		
091444A010103 070400217										
091444A010103 070400218	3	6	8	11	13	14	38	44		
091444A010103 070410168	1	5	7	10	11	12	27	30		
091444A010103 070410176	3	6	8	9	11	13	27	33		
091444A010103 070410198		7	11	15	17	19	23	33		
091444A010104 070400209			1	2	3	4	10	13		
091444A010104 070400216		3	5	7	9	11	35	41		
091444A010104 070410157		9	12	14	16	18	27	31		
091444A010104 070410158			2	4	6	8	32	38		
091444A010104 070410162			3	6	9	12	24	30		
091444A010104 070410164			3	6	8	9	21	24		
091444A010104 070410166	18	30	36	44	46	47	87	93		
091444A010104 070410169		9	12	14	16	18	52	55		
091444A010104 070410178			2	4	6	8	32	38		
091444A010104 070410179	1	2	3	5	6	7	12	13		
091444A010104 070410180			2	4	6	8	32	38		

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)								Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori						
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori			
091444A010104 070410181	1	2	3	5	6	7	12	13		
091444A010104 070410186			3	6	7	8	14	17		
091444A010104 070410194		3	4	6	7	8	16	19		
091444A010105 070410156		5	9	13	15	17	32	38		
091444A010105 070410159			2	5	6	7	13	16		
091444A010107 070400097		5	9	11	12	13	21	27		
091444A010107 070400099		19	23	27	29	31	39	45		
091444A010107 070400110		1					2	15		
091444A010107 070400112		2	4	9	15	22	41	44		
091444A010107 070400114	2	5	7	10	11	12	18	21		
091444A010107 070400125		2	4	9	15	22	41	44		
091444A010107 070400126	12	14	16	18	20	22	34	36		
091444A010107 070400132	15	19	23	27	29	31	55	61		
091444A010107 070400143		1					2	15		
091444A010107 070400147		2	4	9	15	22	41	44		
091444A010107 070400151		2	4	9	15	22	41	44		
091444A010107 070400152	2	4	6	8	9	10	16	19		
091444A010107 070400153		2	4	6	8	10	24			
091444A010107 070410008	2	8	11	14	16	17	29	35		

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)								Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori						
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori			
091444A010107 070410020	1	4	6	9	10	11	16	19		
091444A010107 070410033	1	4		7	8	9	15	18		
091444A010107 070410041		2		9	10	11	47	53		
091444A010107 070410042				6	7	8	35	49		
091444A010107 070410048		1				2	15			
091444A010107 070410049		2	4	5	6	7	19	22		
091444A010107 070410052	6	9	11	15	18	20	26	32		
091444A010107 070410058		3		6	7	8	13	16		
091444A010107 070410065	2	4	6	8	9	10	22	28		
091444A010107 070410066										
091444A010107 070410069	5	9	13	15	16	17	29	35		
091444A010107 070410071	2	6		9	10	11	23	26		
091444A010107 070410077			6	9	12	15	21	27		
091444A010107 070410091		2	4	6	8	10	24			
091444A010107 070410098		19	23	27	29	31	43	49		
091444A010108 070400128			3	6	7	8	14	17		
091444A010108 070410022	8	12	18	21	24	26	38	42		
091444A010109 070400219	5	8	13							
091444A010109 070410160		2	4	7	8	9	19	22		

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)								Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori						
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori			
091444A010109 070410165	4	8	12	14	18	20	32	36		
091444A010109 070410172	1	5	11	20	30	41	56	59		
091444A010109 070410177		3	5	8	9	10	16	19		
091444A010109 070410183	2	6	9	12	13	14	21	24		
091444A010109 070410188		3	6	10	12	13	21	24		
091444A010301 070410319	3	11	15	21	23	24	48	54		
091444A010401 070410239				3	5	7	15	21		
091444A010401 070410240				1	2	3	15	18		
091444A010401 070410255	1		3	5	6	7	13	19		
091444A010401 070410256	4	8	12	15	17	18	36	40		
091444A010401 070410275						1	7	13		
091444A010401 070410280	2	4	6	8	9	10	22	30		
091444A010401 070410287			4	6	7	8	14	17		
091444A010407 070400111		2	4	9	15	22	41	44		
091444A010407 070400146		2	4	9	15	22	41	44		
091444A010407 070410030			3	5	6	7	19	25		
091444A010407 070410036		3	6	8	9	10	22	28		
091444A010407 070410050		2	4	5	6	7	19	22		
091444A010407 070410082			2	4	5	6	12	18		

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)							Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori		
091444A010499 070410241				2	3	4	10	16	
091444A018801 070400308		3	9	14	15	16	33	36	
091444A018801 070410224		3		6	8	12	20	23	
091444A018801 070410232	10	18	24	30	32	36	54	58	
091444A018801 070410233		12	18	24	26	30	50	54	
091444A018801 070410235		3	9	14	15	16	33	36	
091444A018801 070410265		6					24	36	
091444A018801 070410266		3	5				24	36	
091444A018801 070410267		10					58	70	
091444A018801 070410268		20					61	73	
091444A018801 070410269			2	4			25	31	
091444A018801 070410315		16	20	21	25	26	62	74	
091444A018808 070400127		10					36	48	
091444A018808 070410083									
091444A018899 070400311		24					48	60	
091444A018899 070410264		4					10	16	
091444A020501 070400321			24	26	27	28	46	52	
091444A020501 070410244	2	4	6	8	9	10	20	22	
091444A020501 070410245	2	4	6	8	9	10	20	22	

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)							Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori		
091444A020501 070410248		12	24	27	28	29	53	59	
091444A020501 070410249		12	24	27	29	30	42	48	
091444A020501 070410250		6	9	11	14	15	27	29	
091444A020501 070410252	2	6	11	12	13	14	22	24	
091444A020501 070410258		3		8	9	10	28	33	
091444A020501 070410261			3	5	6	7	31	37	
091444A020501 070410276		4		9	10	11	29	35	
091444A020501 070410279	2	5	9						
091444A020501 070410282			1	3	4	5	29	35	
091444A020501 070410288	2	4	6	8	9	10	20	22	
091444A020501 070410290			3	5	6	7	19	25	
091444A020501 070410291			3	5	6	7	19	25	
091444A020507 070410037	1	4	7	9	13	14	24	26	
091444A020507 070410038	1	4	7	9	13	14	24	26	
091444A020507 070410044		2	4	5	6	7	19	22	
091444A020507 070410073	2	7	12	15	22	23	47	49	
091444A020507 070410084				4	6	7	19	22	
091444A020507 070410085				4	6	7	19	22	
091444A020508 070400133	4	8	12	15	17	18	26	29	

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)								Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori						
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori			
091444A020509 070410167			3	6	8	9	10	22	28	
091444A020509 070410190	2	4	6	8	9	10	22	22	28	
091444A021103 070410185	1	2	3	4	5	6	18	18	19	
091444A021107 070400130	3	9	15	21	22	23	39	39	42	
091444A021107 070410075				1	3	4	5	12	18	
091444A029901 070400272	3				18	20	21	45	51	
091444A029903 070410154		7	11	15	17	19	27	27	33	
091444A029903 070410170					12	14	16	40	46	
091444A029905 070400215	2	6	9	12	13	14	39	39	45	
091444A029907 070400108		1					2	15		
091444A029907 070400144		1	2	3	4	5	18	18		
091444A029907 070410045			1				2	15		
091444A029909 070410171			3	6	8	9	10	22	28	
091444A040708 070400092					12	14	16	30	33	
091444A040708 070400093					12	14	16	30	33	
091444A044001 070400309			12	24	28	30	33	81	87	
091444A044001 070410274				1	4	5	6	12	14	
091444A044003 070400214	3	11	13	17	19	21	39	39	45	
091444A044005 070410187										

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)								Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori						
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori			
091444A044007 070410007	1	5	8	11	13	14	32	38		
091444A044007 070410012					8	10	11	47	53	
091444A044007 070410039	3	7	11							
091444A050801 070400304	6	10	16	19	21	23	41	47		
091444A050801 070410226	3	9	12	15	17	18	36	42		
091444A050801 070410238			8	12	15	18	21	45	51	
091444A050801 070410254			6	12	15	18	20	44	50	
091444A050801 070410283	3	6	9	12	14	15	18	21		
091444A050801 070410284	3	6	9	12	14	15	18	21		
091444A050803 070400208			8	10	15	17	18	46	52	
091444A050804 070400196			5	9	11	12	13	37	43	
091444A050807 070400032	3	9	15	21	22	23	47	53		
091444A050807 070400079			3	6	7	8	9	27	30	
091444A050807 070400090	13	15	18	20	22	23	35	38		
091444A050807 070400094			5		7	9	11	23	26	
091444A050807 070400095				2	4	5	6	18	22	
091444A050807 070400096	1	2	3	4	5	6	18	20		
091444A050807 070400102			7		9	11	12	30	36	
091444A050807 070400113				3	6	8	9	21	24	

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)							Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori		
091444A050807 070400115				8	11	13	31	37	
091444A050807 070400116	4	10		13	16	19	37	43	
091444A050807 070400117				4	6	7	19	22	
091444A050807 070400123	14	16	18	20	22	24	48	54	
091444A050807 070400129				8	11	13	31	37	
091444A050807 070400131	1	2	3	4	5	6	18	20	
091444A050807 070400136	14	16	18	20	22	24	48	54	
091444A050807 070400137	14	16	18	20	22	24	48	54	
091444A050807 070400138	4	10		13	16	19	37	43	
091444A050807 070400139	25	27	30	32	34	35	47	50	
091444A050807 070400140		5		7	9	11	23	26	
091444A050807 070400141			2	4	5	6	18	22	
091444A050807 070400148			3	6	8	9	21	24	
091444A050807 070400149		7		9	11	12	30	36	
091444A050807 070400150				4	6	7	19	22	
091444A050807 070410001			3	6	8	9	19	22	
091444A050807 070410002			3	6	8	9	18	21	
091444A050807 070410003			3	6	8	9	19	22	
091444A050807 070410006			3	6	8	9	21	24	

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)							Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori		
091444A050807 070410011			7		9	11	12	30	
091444A050807 070410015			3		9	13	16	40	46
091444A050807 070410016				4	7	10	13	20	26
091444A050807 070410018	4	10			13	16	19	37	43
091444A050807 070410021	1	3		6	8	10	11	23	26
091444A050807 070410023				6	8	10	11	23	26
091444A050807 070410024			5		7	9	11	23	26
091444A050807 070410026					4	6	7	25	28
091444A050807 070410029					4	6	7	19	22
091444A050807 070410035	1	2		3	4	5	6	12	15
091444A050807 070410056	1	2			4	6	7	10	11
091444A050807 070410057				4	9	12	16	28	34
091444A050807 070410059					8	11	13	31	37
091444A050807 070410060			2		5	8	11	19	25
091444A050807 070410062			4		7	10	13	19	25
091444A050807 070410063	1	3		6	8	10	11	17	20
091444A050807 070410064	1	3		6	8	10	11	17	20
091444A050807 070410068				4	9	11	12	28	34
091444A050807 070410072				2	4	5	6	18	22

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)								Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori						
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori			
091444A050807 070410076	1	2	3	4	5	6	18	20		
091444A050807 070410080	2	3	4	6	8	9	17	20		
091444A050807 070410087	2	7	10	14	17	19	37	43		
091444A050808 070410004			3	6	8	9	19	22		
091444A050808 070410005			6	10	12	14	24	30		
091444A050808 070410054			3	6	8	9	17	20		
091444A050808 070410055		3	5	8	10	11	19	22		
091444A050808 070410078	3	8		11	14	17	23	29		
091444A050899 070410271	3	6	9	12	14	15	18	21		
091444A050901 070400299	3	9	13	14	17	19	55	61		
091444A050901 070410237	3	11	14	17	20	23	41	47		
091444A050903 070400220	5	17	29	31	33	34	52	58		
091444A050903 070400221	5	17	29	31	33	34	52	58		
091444A050903 070410174		3	6	8	10	12	24	27		
091444A050904 070400203	10	15	20	24	26	28	76	82		
091444A050904 070410163										
091444A050904 070410173		3	4				10	16		
091444A050905 070400200			12	24	25	26	44	50		
091444A050905 070410155		3	7	11	13	15	21	27		

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)								Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori						
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori			
091444A050907 070400107	3	9	12	14	15	16	40	46		
091444A050907 070400109		3		6	8	9	26	32		
091444A050907 070400145		3		6	8	9	26	32		
091444A050907 070410043		3		6	8	9	36	42		
091444A050907 070410046		3		6	8	9	26	32		
091444A050907 070410070			2	5	6	7	19	22		
091444A050908 070410013				7	9	11	48	54		
091444A050908 070410053	6	10	11	15	17	19	25	31		
091444A050909 070400193			6	7	8	9	33	39		
091444A050909 070400210			3	7	12	18	48	54		
091444A050999 070410227				5	7	8	20	23		
091444A051001 070400297	8	12	18	21	24	26	38	42		
091444A051001 070410243	2	4	6	8	10	11	17	19		
091444A051004 070400195		5	9	11	12	13	43	49		
091444A051007 070410017	3	8	11	14	17	20	28	34		
091444A051007 070410061	3	8	11	14	17	20	28	34		
091444A051103 070400223		12	15	18	20	22	34	40		
091444A051103 070410184	6	18		24	26	27	46	49		
091444A051104 070400222		3	6	9	11	12	36	42		

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)							Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori		
091444A051105 070400211		12	15	18	20	22	46	52	
091444A051105 070410161		2		5	6	7	12	15	
091444A051105 070410191		2	4	7	8	9	14	17	
091444A051105 070410201		3	5	8	9	10	16	18	
091444A051105 070410202		3	5	8	9	10	16	18	
091444A051107 070400121		12	15	18	20	22	34	40	
091444A051107 070400134	3	6	12	18	19	21	39	45	
091444A051107 070410019		12	15	17	19	20	28	34	
091444A051107 070410106		6	12	16	18	19	39	45	
091444A051108 070400122	3	6	9	11	13	14	20	26	
091444A051201 070400302	6	12	18	21	24	27	29	45	
091444A051201 070400307	1	6	9	10	11	12	30	36	
091444A051201 070400310	3	9	12	14	15	16	40	46	
091444A051201 070400325		9	14	17	19	21	45	51	
091444A051201 070410228		5	8	18	21	24	48	54	
091444A051201 070410229		5	8	18	21	24	48	54	
091444A051201 070410230		5	8	18	21	24	48	54	
091444A051201 070410242			3	5	7	8	20	23	
091444A051201 070410285			10	13	16	18	30	36	

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)							Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori		
091444A051204 070400199		10	12	20	22	24	68	74	
091444A051204 070400213	14	18	20	24	26	28	34	40	
091444A051207 070400014	3	6	8	11	13	14	38	44	
091444A051207 070400025		3	6	11	13	15	25	31	
091444A051207 070400100		3	6	9	11	12	21	24	
091444A051207 070400101			3	6	8	9	19	22	
091444A051207 070400105		10	17	19	21	22	46	52	
091444A051207 070400119				1	3	4	24	30	
091444A051207 070410027				4	6	7	17	20	
091444A051207 070410028			5	7	8	10	24	27	
091444A051207 070410034			12	18	19	20	56	62	
091444A051207 070410135	14	16	18	20	22	24	48	54	
091444A051208 070410074			16	19	22	25	37	43	
091444A051209 070410182	1	4	7	9	11	12	24	30	
091444A053304 070400207				20	22	24	36	39	
091444A053307 070410040		3		6	8	9	21	24	
091444A053307 070410088									
091444A053407 070410009				11	13	15	45	51	
091444A053407 070410051				6	8	10	22	25	

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)							Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori		
091444A053501 070410246			4	12	15	16	40	46	
091444A053501 070410270	6	9	11	15	18	20	28	34	
091444A053504 070410189						1	7	13	
091444A053507 070410081					1	7	13	19	
091444A053507 070410086	2	4	6	8	9	10	16	22	
091444A053507 070410089			4	6	8	9	45	51	
091444A053507 070410104			14	16	18	19	43	49	
091444A053508 070410067						1	7	13	
091444A053701 070410225	3	9	12	15	17	18	36	42	
091444A069001 070400231	3	6	8	9	11	13	27	33	
091444A069001 070400305	6	12	18	22	24	26	50	56	
091444A069001 070400312	3	6	12	18	20	21	45	51	
091444A069001 070400313		3	6	9	11	12	30	36	
091444A069001 070400317	3	6	8	11	13	14	17	23	
091444A069001 070400324		3	9	12	15	17	35	41	
091444A069001 070410236				8	11	13	47	53	
091444A069001 070410247	3	7	9	12	13	14	29	35	
091444A069001 070410253				5	9	10	27	33	
091444A069001 070410260	2	4	6	8	9	10	12	14	

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)							Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori		
091444A069001 070410289	5	16	23						
091444A069004 070400192	4	10	16	19	21	22	46	52	
091444A069004 070400197		5	9	11	12	13	31	37	
091444A069004 070410175	6	9	11	15	17	19	27	33	
091444A069007 070400103			3	6	9	12	18	24	
091444A069007 070400118				20	22	24	27	33	
091444A069007 070400120				6	8	9	17	20	
091444A069007 070400124			1				2	15	
091444A069007 070400142			1				2	15	
091444A069007 070410010		5	8	18	21	24	48	54	
091444A069007 070410031		4		12	14	15	24	30	
091444A069007 070410047			1				2	15	
091444A069099 070400293	3	9	12	14	15	16	40	46	
091444A069099 070400327									
091444A069099 070400328									
091444A069099 070400329									
091444A069099 070400330									
091444A069099 070410277			2	4	5	6	12	15	
091444A069099 070410326									

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori(1)							Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori		
091444A069099 070410331									
091444E104099 070400322			30	32	33	35	47	50	
091444E104099 070410263			18	20	21	23	35	38	

(1) Indicare il numero dei mesi previsto per dare conclusa la fase indicata, decorrenti dalla data di approvazione del programma