
DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-49

L'anno 2018 il  giorno 19 del  mese di  Luglio  il  sottoscritto  Patrone Luca in  qualita'  di  
dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO   Affidamento  all’Ing.  Laura  Bartolomei  della  progettazione  della  variante 
strutturale relativamente ai lavori di “Ricostruzione di una nuova passerella pedonale in 
elementi metallici modulari tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano 
a Genova Quezzi” C.U.P B37H16000260004; C.I.G Z6423F2F47

Adottata il 19/07/2018
Esecutiva dal 25/07/2018

19/07/2018                                                         PATRONE LUCA
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DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-49

OGGETTO  Affidamento  all’Ing.  Laura  Bartolomei  della  progettazione  della  variante 
strutturale relativamente ai lavori di “Ricostruzione di una nuova passerella pedonale in 
elementi metallici modulari tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano 
a Genova Quezzi” C.U.P B37H16000260004; C.I.G Z6423F2F47

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale in data 01.09.2016 n.189, esecutiva, è stato 
approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, ed il relativo quadro economico 
per una spesa complessiva di euro 300.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale del 12.10.2016 n. 2016-176.0.0.-51 sono stati approvati 
i lavori ed il relativo impegno di spesa;

- con Determinazione Dirigenziale del 07.12.2016 n. 2016-176.0.0.-78 è stato approvato il 
progetto esecutivo, i lavori e sono state individuate le relative modalità di gara;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  del  19.10.2017  n.  2017-176.0.0.-89  sono  state 
modificate  le  modalità  di  gara  ed  è  stato  approvato  il  disciplinare  di  gara  nonché  il  
capitolato speciale di appalto ed il piano di sicurezza e coordinamento;

- a seguito del procedimento di gara (vedasi verbale di gara n. 235 del 07.12.2017 prima 
seduta e verbale n. 247 del 15.12.2017 seconda seduta) conclusosi con la proposta di 
aggiudicazione all’Impresa Geom. Stefano Cresta s.r.l, con sede in Genova (GE) Via San 
Martino  65B/9  –  C.A.P  16131  –  Codice  Fiscale  e  Partita  Iva  n.02717220103  con  la 
percentuale di ribasso del 23.35 % cosi che il preventivato importo di € 231.070,21 viene a 
ridursi ad € 181.619,00 compresi euro 7.287,71 per oneri della sicurezza ed € 12.000,00 
per opere in economia, il tutto oltre I.V.A;

- con Determinazione Dirigenziale del 29.01.2018 n. 2018-188.0.0.-02, i lavori sono stati 
definitivamente aggiudicati alla suddetta Impresa.
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- in data 20/04/2018, è stato stipulato il contratto registrato con il n. 68194 di repertorio;

- in data 16/05/2018 con verbale di consegna prot. NP 2018/730 i lavori sono stati conse-
gnati all’Impresa;

- in data 25/05/2018 con verbale di consegna prot. NP 2018/827 i lavori sono stati sospe-
si;

Considerato che:

- durante gli scavi condotti da IRETI per il posizionamento delle nuove condotte dell’acqua 
che hanno permesso di escludere e rimuovere quelle presenti sulla struttura pericolante 
della vecchia passerella sono emersi, in corrispondenza della nuova pila di appoggio di  
destra,  numerosi  sottoservizi  non  previsti  durante  i  sopralluoghi  propedeutici  alla 
progettazione dell’opera in oggetto;

- lo spostamento di tali sottoservizi avrebbe comportato una spesa economica rilevante;

-  tenuto conto delle specifiche tecniche relative agli  scavi  ed al  riposizionamento delle 
utenze strettamente richiesti dai singoli gestori non è stato possibile trovare una soluzione 
alternativa per un nuovo posizionamento;

- le nuove condotte dell’acqua sono state collocate in posizione tale da interferire con il  
sistema di pali di fondazione della spalla di destra della passerella;

- sono complessivamente emerse cause riconducibili all’art. 106 comma 1 lettera c) del  
D.lgs 50/2016;

-  stante  la  necessità  di  procedere  rapidamente  nella  progettazione  della  variante 
strutturale, si è deciso di affidare l’incarico di progettazione all’Ing. Laura Bartolomei, in 
quanto già progettista in fase definitiva ed esecutiva;

- l’Ing. Laura Bartolomei ha vistato per accettazione l’allegato schema di disciplinare, che 
prevede per l’attività di  progettazione della variante strutturale dei lavori  in oggetto,  un 
importo di euro 4.000,00 oltre a cassa previdenziale Inarcassa al 4% (euro 160,00) e oltre 
I.V.A al 22% (euro 
915.20) per un importo complessivo dell’incarico di euro 5.075,20;

-  l’offerta  presentata può ritenersi  congrua e pertanto si  può procedere all’affidamento 
dell’incarico al professionista sopra indicato;

 -  la  spesa di  euro 5.075,20 trova copertura finanziaria  nelle spese tecniche di  cui  al 
quadro economico dell’intervento, approvato con determina dirigenziale n. 2016-176.0.0.-
51 del 12.10.2016;

Dato atto che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai  
sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Tuel.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 30.03.2001, n. 165

IL DIRETTORE DETERMINA

1) Di approvare l’affidamento, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016, dell’incarico di progettazione strutturale della variante 
dei lavori di “Ricostruzione di una nuova passerella pedonale in elementi metallici mo-
dulari tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano a Genova Quezzi” 
all’Ing. Laura Bartolomei (C.B. 54155), nata a Genova il 21.11.1968, codice fiscale BR-
TLRA68S61D969M e partita I.V.A 02305790996, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Genova n° 9773A, con studio in Via Turati, 4/8 A – 16128 Genova, e-mail:  
laura.bartolomei1@gmail.com;

2) Di approvare lo schema di disciplinare allegato quale parte integrante, vistato per accet-
tazione dall’affidatario dell’incarico in oggetto, per un importo pari ad euro 4.000,00 oltre 
cassa previdenziale 4% (euro 160,00) e oltre I.V.A al 22% (euro 915.20) per un importo 
complessivo di euro 5.075,20 (cinquemilasettantacinque/20);

3) Di attestare la congruità della spesa;

4) Di mandare a prelevare la somma complessiva di euro 5.075,20 al cap. 77003, Cdc 
3400.8.04 “Manutenzione strade – Ristrutturazione ed Ampliamento”,  (Codice Opera 
25082.28.3) (crono 2016/356) del bilancio 2018 mediante riduzione di pari importo del-
l’impegno IMPE 2018/5304 ed emissione del nuovo impegno IMPE  2018/11067;

5) Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del  
d.lgs. 50/2016, al positivo esito dei prescritti requisiti in capo al sopra nominato profes-
sionista;

6) Di dare atto che l’importo di euro 5.075,20 è finanziato con fondo pluriennale vincolato 
iscritto a bilancio 2018;

7) Di dare atto che la Struttura Geotecnica e Idrogeologia provvederà a liquidare il corri -
spettivo al Professionista affidatario, secondo le modalità previste nello stipulando con-
tratto mediante emissione di mandato di pagamento mod. M1 Rag, nei limiti di spesa di  
cui al presente provvedimento;

8) Di mandare alla Struttura Geotecnica e Idrogeologia per gli adempimenti relativi alla sti -
pula del contratto conseguente all’atto d’obbligo di cui al presente punto 1) in conformità 
con quanto previsto dal vigente Regolamento della C.A in materia di acquisizione in 
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economia di servizi demandando al competente ufficio della Direzione Servizi Ammini-
strativi e Pianificazione Opere Pubbliche;

9) Di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal Regolamento 
per il conferimento degli incarichi approvato con deliberazione G.C n° 250/2007, così 
come modificato con Deliberazione G.C 162/2008 e Deliberazione G.C 215/2015, in 
quanto ricompreso nella casistica di cui all’art. 1, comma 4 lett. A, del regolamento me-
desimo, essendo conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016, pertanto non viene richiesto il  
parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

10) Di dare atto che si provvederà alla trasmissione del presente provvedimento alla locale 
sezione della Corte dei Conti come disposto dall’arto. 1 c.173 della Legge n° 266/2005 
(Legge finanziaria 2006);

11) Di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di in-
teressi (in caso di procedure di gara – ai sensi dell’art. 42 D.Lgs 50/2016 – e art. 6 bis L. 
241/1990);

12) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Arch. Luca Patrone

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-49
AD OGGETTO: Affidamento all’Ing. Laura Bartolomei della progettazione della variante 
strutturale relativamente ai lavori di “Ricostruzione di una nuova passerella pedonale in elementi 
metallici modulari tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano a Genova 
Quezzi” C.U.P B37H16000260004; C.I.G Z6423F2F47

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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