
DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.1.0.-42

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di Novembre il sottoscritto Grassano Giorgio in qualita'  
di  dirigente  di  Settore  Idrogeologia  E  Geotecnica,  Espropri,  Vallate,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DIRETTO  ALL’IMPRESA SILCAP  SRL,  PER  MAGGIORI 
LAVORI,  A  SEGUITO  DI  PROCEDURA  DI  SOMMA  URGENZA,  ART.  163  D.Lgs. 
50/2016, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’ INTERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA DEL TRATTO DI SEDE STRADALE DI VIA SUPERIORE DEI GIOVI C/O IL 
CIV. 26 E DI TUTTE LE OPERE A CORREDO - A GENOVA VOLTRI”.
C.U.P. B32H18000770004 - C.I.G.8382290488 -MOGE 20443.

Adottata il 27/11/2020
Esecutiva dal 17/12/2020

27/11/2020 GRASSANO GIORGIO
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DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.1.0.-42

AFFIDAMENTO  DIRETTO  ALL’IMPRESA  SILCAP  SRL,  PER  MAGGIORI  LAVORI,  A 
SEGUITO  DI  PROCEDURA  DI  SOMMA  URGENZA,  ART.  163  D.Lgs.  50/2016,  PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’ INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 
DEL TRATTO DI SEDE STRADALE DI VIA SUPERIORE DEI GIOVI C/O IL CIV. 26 E DI 
TUTTE LE OPERE A CORREDO - A GENOVA VOLTRI”.
C.U.P. B32H18000770004 - C.I.G.8382290488 -MOGE 20443.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- nelle giornate del 22-23-24 novembre 2019, la città di Genova è stata interessata da eccezionali 
eventi  meteo-idrologici  avversi,  che hanno determinato diverse situazioni  di  danno grave e di 
pericolo per la pubblica incolumità;

- per l’evento di cui trattasi, la Regione Liguria ha richiesto al Governo la dichiarazione dello Stato 
di Emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art.7, comma 1, lettera e) e dell’art.24, comma 1 del 
D.Lgs 1/2018;

- con Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019 è stato nominato, quale 
Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui sopra, 
il Presidente della Regione Liguria;

- in relazione a detto evento la Civica Amministrazione ha posto in essere tutte le possibili azioni 
urgenti  finalizzate  al  superamento  della  grave situazione,  attivando anche interventi  tramite  le 
procedure di Somma Urgenza;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2019-270.0.0.-30 la Civica Amministrazione ha impegnato la 
spesa di 48 interventi di somma urgenza attivati per il superamento dell’emergenza;
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Considerato che:

- con verbale di somma urgenza del 26/11/2019 Prot. 414919.I del 2/12/2019, è stata disposta ai 
sensi  dell’art.163  del  D.  Lgs.n.50/2016  l’immediata  esecuzione  dei  lavori  per  la  messa  in 
sicurezza del tratto di sede stradale e di tutte le opere a corredo a seguito dell’evento del 20 - 
22/11/2019, individuando a tal fine l’impresa SILCAP S.r.l. con sede legale in Genova, via F. 
Aprile 31/13 Cap 16129, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n.00332340108;

- le opere previste per i lavori di somma urgenza, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza 
della strada di via Superiore di Voltri c/o il civ. 26, sono quantificate per un importo complessivo 
dei lavori stessi, “a misura”, quantificandone l’importo in Euro 506.119,27, di cui Euro 37.000,00 
spese per attuazione di piani di sicurezza ed Euro 46.477,09 per opere in economia, il tutto come 
da Q.E. contenuto nella D.D. n. 30 del 19/12/2019e sotto riportato:

   QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI 
Interventi SU Via Sup Giovi

   LAVORI IN APPALTO (A)

Importo lavori a misura  €    563.522,91 
oneri della sicurezza  €      37.000,00 
opere in economia  €      46.477,09 

Totale importo a base di gara  €    647.000,00 

   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE (B)
Spese tecniche  - IVA inclusa
Progettazione, coordinamento sicurezza, collaudo, rilievi, spese di 
gara  €      64.700,00 
       
TOTALE SPESE TECNICHE e DI GARA  €      64.700,00 

Oneri aggiuntivi - IVA inclusa

Incentivo ex art 113 D.Lgs 50/2016 [2%]  €      12.940,00 

Somme per lavori in economia e imprevisti  €        7.060,00 
Acquisizione di aree, espropri, accordi bonari e indennizzi   €                 -   
       
TOTALE ONERI AGGIUNTIVI  €      20.000,00 

Imposte di legge
IVA sulle spese tecniche (22%)
IVA sui lavori in appalto (22%)     €    142.340,00 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



TOTALE IMPOSTE DI LEGGE  €    142.340,00 

Totale somme a disposizione della Amministrazione  €    227.040,00 

   FINANZIAMENTO DELL'OPERA

Lavori in appalto (A)  €    647.000,00 
Somme a disposizione (B)     €    227.040,00 
Totale finanziamento (A+B)  €    874.040,00 
ribasso su lavori a misura 25%       140.880,73 € 

IVA su ribasso         30.993,76 € 

Totale tenuto conto del ribasso       702.165,51 € 

- la spesa complessiva di cui al precedente quadro economico trova copertura finanziaria come 
meglio  illustrato  nella  Determinazione  Dirigenziale  n.  2019-270.0.0.-30  adottata  in  data 
19.12.2019, esecutiva ai sensi di legge; 

- i  lavori  in argomento,  trattandosi di somma urgenza disposta ai  sensi dell’art.  163 del D.P.R. 
50/2016, sono stati affidati in deroga alle previste norme sull’affidamento dei lavori;

-  a  seguito  dei  necessari  accertamenti  ai  fini  della  verifica  del  possesso  in  capo  all’impresa 
affidataria, dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016, non sono emersi 
elementi ostativi o irregolarità;

Considerato che:

- a  seguito  dell’avvenuto  inizio  dei  lavori,  ed  in  corso  d’opera  si  è  palesato  in  area  attigua 
all’intervento una nuova situazione di scoscendimento del versante, per cui si ritiene necessario 
eseguire le opere indispensabili affinché tutto l’intervento abbia un corretto svolgimento e tutta 
l’area sia in sicurezza, eseguendo lavorazioni del tutto simili a quelle determinatesi nell’appalto 
principale di somma urgenza;

- a  completamento  dell’opera  si  ritiene  necessario  considerato  il  tratto  di  strada  interessato 
dall’intervento, ed il suo totale rimaneggiamento, a provvedere alla rimessa in pristino della 
posa del manto di asfalto occorrente per il regolare transito veicolare;

- detti interventi sono stati quantificati in € 90.983,61 oltre € 20.016,39 per IVA 22%, per un 
totale di € 111.000,00 come da C.M.E. allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente 
provvedimento;

- detti  interventi  sono necessari  al  ripristino  ed  alla  messa  in  sicurezza  del  tratto  della  sede 
stradale di via Superiore dei Giovi c/o il civ. 26;

- è possibile trattandosi di opere di sistemazione e messa in sicurezza di versanti, attingere tali 
somme da quanto contenuto nella DD 2019- 191.0.0-8, del 17/12/2019
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Ritenuto pertanto che:

- con verbale di somma urgenza del 26/11/2019 Prot.. 414919.I del 2/12/2019, è stata disposta ai 
sensi  dell’art.163  del  D.  Lgs.n.50/2016  l’immediata  esecuzione  dei  lavori  per  la  messa  in 
sicurezza del tratto di sede stradale e di tutte le opere a corredo a seguito dell’evento del 20 - 
22/11/2019, individuando, l’impresa SILCAP S.r.l. con sede legale in Genova, via F. Aprile 
31/13 Cap 16129, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n.00332340108, sta eseguendo i lavori di messa 
in sicurezza sopra richiamati;

- l’affidamento dei lavori di che trattasi è ammissibile ai sensi dell’art. 63 c.2, lett. C) del D.lgs. 
50/2016;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 26/02/2020 con la quale sono stati approva-
ti i documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Visti gli artt.107, 153 comma 5   183 comma 1 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1)  di prendere atto che l’impresa SILCAP S.r.l. con sede legale  in Genova, via F. Aprile 31/13 
Cap 16129, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n.00332340108, sta eseguendo i lavori presso il cantie-
re di cui al contratto  n. 325 del 10/3/2020, interventi di messa in sicurezza del tratto di sede 
stradale di via Superiore dei Giovi c/o il civ. 26 e di tutte le opere a corredo - a Genova Vol-
tri;

2)  di affidare all’impresa SILCAP S.r.l. con sede legale in Genova, via F. Aprile 31/13 Cap 16129, 
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n.00332340108 i lavori di cui sopra ai sensi dell’art. 63 c.2, lett.C 
del Dlgs. 50/2016;

3)  di approvare i contenuti tutti dell’atto di sottomissione, allegato quale parte integrante e sostan-
ziale al presente provvedimento, sottoscritto all’Impresa SILCAP SRL con sede Genova, via F. 
Aprile 31/13 Cap 16129, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n.00332340108 e iscrizione alla Camera 
di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Genova;

4)  di prendere atto che i lavori di cui al punto 1) ammontano ad Euro 90.983,61 oltre IVA 22% al 
netto del ribasso analogo a quello del contratto rep. 325 del 10/3/2020;

5)  di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 111.000,00 (di cui 90.983,61 per imponi-
bile ed Euro 20.016,39 per IVA 22%), al capitolo 77003 *Manutenzione Stradale – Ristruttura-
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zione ed ampliamento - Crono 2020/744, p.d.c. 2.2.1.9.12, c.d.c. 3400.8.04, emettendo nuovo 
IMP. 2020/13667;

6)  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, di Euro 111.000,00, è finanziata con 
avanzo accantonato da credito iva;

7)  di procedere a cura della Direzione Progetti per la Città – Settore  Idrogeologia e Geotecnica, 
Espropri, Vallate – alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti  
di spesa di cui al presente provvedimento;

8)  di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;

9)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

 
IL DIRIGENTE 

      
Geol. Giorgio Grassano
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.1.0.-42
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA SILCAP SRL, PER MAGGIORI LAVORI, A 
SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, ART. 163 D.Lgs. 50/2016, PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’ INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 
DEL TRATTO DI SEDE STRADALE DI VIA SUPERIORE DEI GIOVI C/O IL CIV. 26 E DI 
TUTTE LE OPERE A CORREDO - A GENOVA VOLTRI”.
C.U.P. B32H18000770004 - C.I.G.8382290488 -MOGE 20443.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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Prg.
Articolo Prezzario 

Regione Liguria 2019.
Lista dei Lavori e delle Forniture U.M. Quantità 

 Prezzo unitario 
comprenso

spese generali ed utile 
di impresa 

 Totale 

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 

LAVORI 

1

10.T10.T10.010

T10 - Tirante d'ancoraggio, eseguito mediante perforazione con qualsiasi 
inclinazione, eseguita in terreni di qualsiasi natura o consistenza e 
successiva iniezione di boiacca cemetizia, addittivata con prodotti 
antiritiro, fino a due volte il volume teorico del foro. Diametro 90-129 mm, 
eseguito a rotopercussione o a rotazione ad elica. ( Tiranti L = 30 m )

m

510,00  €            88,89  €               45.333,90 

 Totale tiranti 45.333,90€        

Ing. Merlo Daniele
Studio di Ingegneria Civile

Via Carlin, 1/9 - 16011 Arenzano ( Ge)
TEL. 010 9125163 – Cell 3493230620

e-mail: merlodaniele@libero.it

Tirantatura

VARIANTE SOMMA URGENZA VIA DEI GIOVI SUPERIORE  

 Totale tiranti 45.333,90€        

2

65.B10.A15.010 

Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti
rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di
posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e
la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al
55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la
cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate:misurato in opera per
strati di collegamento (binder) dellospessore medio finito e compresso di
7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non
inferiore a 200 mq.

mq

500,00 26,83€              €               13.415,00 

Asfaltatura e Barriera di sicurezza stradale ( guardrail )
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Prg.
Articolo Prezzario 

Regione Liguria 2019.
Lista dei Lavori e delle Forniture U.M. Quantità 

 Prezzo unitario 
comprenso

spese generali ed utile 
di impresa 

 Totale 

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 

LAVORI 

Tirantatura

VARIANTE SOMMA URGENZA VIA DEI GIOVI SUPERIORE  

3

65.B10.A15.020 

Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti
rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di
posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e
la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al
55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la
cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: sovrapprezzo per ogni
cm in piu' oltre i primi 7; per lavori eseguiti nei centri urbani e per superfici
non inferiori a 200 m2 ( 2,69 Euro / cm per 8 cm = 21,52 Euro ) 

mq

500,00 21,52€              €               10.760,00 

4

Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso
chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le
dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche,
compreso la pulizia a fondo del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la mq

65.B10.A25.010 

spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro
quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a
fondo con rullo da 6-8 tonnellate:misurato in opera per strato di usura
dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm 500,00 12,01€              €                 6.005,00 

 Totale Asfaltatura e 
Barriera di sicurezza 

stradale 30.180,00€        

5

N.P.

Movimento terra per pista atta a fare tiranti di valle, unitamente a noleggio
di mezzi per effettuare la lavorazione di movimentazione, realizzazione e
posa, con risistemazione finale del versante una volta terminato
l'intervento

corpo

1,00  €     45.797,58  €               45.797,58 

 Totale Pista 45.797,58€        

TOTALE A 121.311,48€              

Importo su cui viene applicato il ribasso B =A
121.311,48€      

Pista per realizzazione tiranti di valle 
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Prg.
Articolo Prezzario 

Regione Liguria 2019.
Lista dei Lavori e delle Forniture U.M. Quantità 

 Prezzo unitario 
comprenso

spese generali ed utile 
di impresa 

 Totale 

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 

LAVORI 

Tirantatura

VARIANTE SOMMA URGENZA VIA DEI GIOVI SUPERIORE  

Importo ribasso
C =B*%ribasso 25%

30.327,87€        

TOTALE LAVORI NETTI D =A-C
90.983,61€        
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