



COMUNE DI GENOVA



Genova, 21 agosto 2025

Alla Signora Sindaca  
Dott.ssa Silvia Salis  
Sede

### **INTERPELLANZA n. 54/2025**

**Oggetto: Stato dei lavori del Sistema dei Forti**

#### **PREMESSO**

- che il Comune di Genova ha avviato un progetto di recupero e valorizzazione del Sistema dei Forti, con interventi che riguardano in particolare i Forti Santa Tecla, Puin, Belvedere, Tenaglia e Begato, oltre alla realizzazione della cosiddetta “Strada dei Forti” e ad altre opere connesse;
- che tale progetto è stato presentato come intervento di rilievo per la città, anche in connessione con i finanziamenti PNRR e altre risorse straordinarie;

#### **CONSTATATO**

- che i lavori sono partiti da oltre un anno, con diversi cantieri aperti lungo il percorso e nei pressi dei Forti, ma non risulta ancora completata la piena fruibilità del sistema;
- che il cronoprogramma originario indicava come termine il 2024 per la Strada dei Forti e il 2025 per i restauri più ampi, senza che ad oggi siano stati resi pubblici aggiornamenti puntuali sul rispetto delle scadenze;
- che in più occasioni sono stati annunciati avanzamenti dei lavori (installazione di aree di sosta, punti ristoro, opere di consolidamento), senza però una visione complessiva sullo stato di avanzamento e sulle priorità dei diversi cantieri;

#### **RITENUTO**

- che sia necessario avere un quadro chiaro e aggiornato dei lavori in corso e delle eventuali criticità emerse;

#### **SI INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA**

- per conoscere lo stato di avanzamento effettivo dei lavori sul Sistema dei Forti
- per sapere se i cronoprogrammi originari sono rispettati e, in caso contrario, quali siano i motivi dei ritardi e i nuovi tempi previsti.

La Consigliera  
Vittoria Canessa Cerchi

**Gruppo Consiliare Partito Democratico**

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova - tel.: 010 5572601/2801 fax: 010 5572088  
email: [partitodemocratico@comune.genova.it](mailto:partitodemocratico@comune.genova.it)