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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO  
D O C U M E N T O  F I R M A T O  D I G I T A L M E N T E  

 

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.p.A. 
DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI E MAGAZZINO 
VIA MONTALDO 2 - 16137 GENOVA 
Iscriz.Reg.Imprese n.03783930104 
Codice Fiscale 03783930104 
Partita IVA: 03783930104 
 
 
CONTRATTO        Spettabile Ditta 

 
N. ordine/Data _______________________/___________    ______________________ 
Persona da contattare/Tel._____________________/++39(0)10558xxxx _________________ 
Ns. numero fax ++39(0)105582239     _________________ 
Vs. n. fornitore presso di noi       _______________________ 
 
CIG: XXXXXXXXXX 
CUP: H87B15000050002 
Tipo di procedura: 01 
 

Inizio validità ____________ 
Fine validità ____________ 

 
PREMESSA 
 
Tra AMT SpA, con sede in Via Montaldo 2 16137 GENOVA, n. iscrizione 

Registro delle Imprese, codice fiscale e partita IVA 03783930104, 

rappresentata da ______________________________, nato a _____________ 

il ___________ domiciliato presso la sede di AMT SpA, nella qualità di 

____________________________ della stessa,  

e l’Impresa _____________________________, rappresentata da -

___________________________ nato a ______________ il _____________ e 

domiciliato presso la sede dell’Impresa in qualità di Legale 

Rappresentante, che compare nel presente documento in proprio (se, 

invece, in qualità di capogruppo mandataria dell’associazione 

temporanea di imprese, citare tutte le imprese con i relativi dati 

aziendali e relativo atto costitutivo) 

si conviene e stipula quanto segue in esecuzione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva del giorno _______________________. 

Parte integrante del presente documento sono: la Vs. Offerta Economica 

del ___________, il Capitolato Speciale d’Appalto, il Capitolato 

Tecnico, il documento “Caratteristiche Armamento”, il documento 

“Schede tratte”, il documento “Tavola cunette”, il documento “Computo 
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manodopera”, il computo sicurezza, l’elenco prezzi, il Piano di 

Sicurezza e Cordinamento, il cronoprogramma, nonché gli altri 

documenti di gara ancorché non esplicitamente richiamati, tutti da Voi 

ricevuti in fase di gara ed implicitamente accettati e che sono parti 

integranti del presente documento, nonché la Vs. cauzione definitiva 

presentata mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria n. 

_______________________ rilasciata il _________  dalla 

Società/Banca/Assicurazione _______________________ per l'importo di 

Euro ________________avente validità fino al _______, procediamo a 

inoltrarVi il seguente contratto per i lavori di manutenzione 

straordinaria dell’armamento della Ferrovia a scartamento metrico 

Genova-Casella a seguito dei danni alluvionali 2014. 

 

Posizione d’ordine -> DESCRIZIONE (…………………………………………….) 
Unità di misura e quantità -> Importo Unitario -> Importo totale 
Data cons. GG ____________ 
 
lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento della Ferrovia a 

scartamento ridotto Genova-Casella per ripristino danni alluvione 

2014. L’appalto consiste nel rinnovo e manutenzione straordinaria 

dell’armamento su diverse tratte, consistente nella sostituzione 

totale delle traverse e degli organi di appoggio e attacco, con 

passaggio dall’attacco diretto a quello indiretto, nonché nelle 

ulteriori lavorazioni accessorie e di completamento per dare il 

binario a regola d’arte e perfettamente agibile. Le lavorazioni e/o i 

singoli interventi sono indicate/i nel rispettivo Capitolato Tecnico e 

relativi allegati secondo quanto descritto nei documenti di gara. 

 

Valore netto tot. IVA escl. EUR    _______________________ 
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Le disposizioni generali d’acquisto relative al presente documento 

sono disciplinate secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e dai documenti citati in premessa che la Vs. Società 

dichiara di conoscere e che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 
In particolare, qui di seguito, sono richiamate alcune delle 

principali obbligazioni: 

Articolo 1. Oggetto del contratto e tempistiche di esecuzione. 
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1. AMT affida in appalto all’Impresa _______________________, che, 

accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria dell’armamento della Ferrovia a scartamento ridotto 

Genova-Casella per ripristino danni alluvione 2014. 

L’Impresa _____________________________ s’impegna alla loro esecuzione 

alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo 

allegati o da questo richiamati. 

2. Tempistiche di esecuzione: 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è 

fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi, decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori da redigere entro 30 

giorni dalla data di inizio validità del presente documento sino alla 

data del verbale di conclusione dei lavori e ripartiti secondo quanto 

previsto dal Cronoprogramma di gara. 

Pertanto, la Vs. Società si obbliga all’ultimazione dei lavori 

previsti dall’appalto entro il termine sopra indicato. Si intendono 

fatte salve le variazioni apportate al cronoprogramma da parte del 

Direttore dei Lavori e le eventuali sospensioni imposte ai lavori, 

sospensioni di cui l’appaltatore non sia direttamente o indirettamente 

responsabile.  

Articolo 2. Precisazioni. 

1. È estraneo al contratto e non costituisce in alcun modo riferimento 

negoziale il computo metrico allegato al progetto. 

2. Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore 

in sede di gara i quali costituiscono i prezzi contrattuali e 

costituiscono l’elenco dei prezzi unitari. 
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Articolo 3. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la 

liquidazione finale, ammonta a Euro ________________ ( 

__________________________/__) a cui vanno aggiunti Euro ___________ 

(______________________/__) per costi di manodopera (non soggetti a 

ribasso) e di Euro ___________ (______________________/__) per oneri 

per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso). 

2. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, 

quarto comma, del D.Lgs. 163/2006; l’importo del contratto, come 

determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che 

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità. 

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora AMT per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse 

e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il 

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 

del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le stesse verranno 

concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se 

comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono 

impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo 

contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma 

dell’articolo 163 del Nuovo Regolamento approvato con D.P.R. n. 

207/2010. 

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la 

disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del nuovo 
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regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 agli articoli 10 e 11 del 

capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000. 

3. L’elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora 

ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del decreto legislativo 12 

aprile 2006 n. 163. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui 

all'articolo 153 del nuovo regolamento approvato con D.P.R. n. 

207/2010 ed iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente 

contratto. 

AMT S.p.A. ha costituito, ai sensi dell’articolo 147 del D.P.R. 

207/2010, l’Ufficio di Direzione lavori, preposto alla direzione ed al 

controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le 

norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale 

Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, 

un’adeguata presenza nell’ambito del cantiere al fine di verificare il 

rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell’appalto 

soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute 

nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il 

Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per 

accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti 

dell’appaltatore, col supporto tecnico del Coordinatore della 

Sicurezza in fase operativa, del personale ispettivo del Ministero del 
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Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre agli 

accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il 

Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto 

personale, verificherà l’impiego di personale autorizzato in cantiere 

il cui elenco dovrà essere comunicato dall’Impresa all’atto della 

consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In 

particolare l’elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta 

o contratti di assunzione. A tal fine l’Impresa appaltatrice e le 

eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori 

impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre 

tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel 

cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del 

dipendente, nome, cognome, fotografia e impresa di appartenenza e 

relativo contratto applicato. In caso di presenza in cantiere di 

dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo 

stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione 

all’INPS, all’INAIL e alla CASSA EDILE Genovese, al fine di verificare 

la regolarità in relazione al ri-spetto delle norme del contratto di 

lavoro. 

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano 

direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno 

provvedere al riguardo per proprio conto. In caso di contemporanea 

presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di 

tale obbligo risponde in solido AMT S.p.A., nella persona del 

Direttore Lavori. 
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I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli 

obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di 

cantiere  vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi 

in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei 

lavori. 

Articolo 6. Penale per i ritardi 

1. Ritardo verbale di inizio dei lavori: Eventuali ritardi che portino 

alla ritardata sottoscrizione del verbale di inizio dei lavori di 

cui all’art. 13 del Capitolato Speciale rispetto ai termini 

previsti, la cui responsabilità sia imputabile al Soggetto 

Aggiudicatario, costituiranno motivo di applicazione di una penale 

giornaliera per ciascun giorno lavorativo pari all’ uno per mille 

dell’importo contrattuale (importo contrattuale calcolato al netto 

degli oneri per la sicurezza e dell’Iva). 

2. Ritardo verbale di ultimazione dei lavori: Eventuali ritardi che 

portino alla ritardata sottoscrizione del verbale di ultimazione 

dei lavori di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale rispetto ai 

termini precedentemente indicati, la cui responsabilità sia 

imputabile al Soggetto Aggiudicatario, costituiranno motivo di 

applicazione di una penale giornaliera per ciascun giorno 

lavorativo pari all’ uno per mille dell’importo contrattuale 

(importo contrattuale calcolato al netto degli oneri per la 

sicurezza e dell’Iva). 

3. Mancati adempimenti alle obbligazioni previste dal Capitolato 

Speciale: qualora il Soggetto Aggiudicatario non rispetti gli 

adempimenti relativi alle obbligazioni previste ai Capi 5, 8, 10, 



 

Schema di contratto Manutenzione Armamento FGC  Pagina 8 di 35 
 

 

11 e 12 del Capitolato Speciale, sarà applicata una penale che 

sulla base della gravità dell’evento di mancato rispetto, a 

insindacabile giudizio dell’AMT, sarà compresa tra lo 

zerovirgolatre (0,3/1000) per mille e il tre per mille (3/1000) 

dell’importo contrattuale di aggiudicazione (importo contrattuale 

calcolato al netto degli oneri per la sicurezza e dell’Iva) per 

ogni mancato adempimento, fatto salvo il diritto dell’AMT al 

risarcimento dell’eventuale importo eccedente, qualora il 

costo/danno subito dalla medesima, a causa del mancato adempimento, 

risulti superiore all’importo della penale stessa. 

4.  L'applicazione della penale e l'addebito di eventuali minori 

prestazioni eseguite, di danni e di maggiori oneri sostenuti 

dall’AMT per l’esecuzione d’ufficio, verranno effettuati mediante: 

 escussione della fidejussione per l'ammontare delle somme dovute;  

 oppure  

 trattenuta dell’importo relativo ai pagamenti dovuti al Soggetto 

Aggiudicatario. 

La somma delle penalità complessivamente applicate su tutto l’appalto 

potrà come massimo raggiungere il 10% del valore dell’appalto; 

raggiunto questo limite l'AMT si riserva di risolvere di diritto il 

contratto, incamerando la fideiussione di cui all’art. 31 del 

Capitolato Speciale, nonché di richiedere risarcimento per tutti i 

danni derivanti. 

Ferma restando l'applicazione della penale, qualora, per cause 

indipendenti dalla volontà di AMT S.p.A., sessanta giorni solari 

consecutivi dopo i termini di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale, 
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la fine delle attività previste o dei lavori non avesse ancora avuto 

luogo o non fosse ancora avvenuta con esito positivo, AMT S.p.A. si 

riserva di risolvere di diritto il contratto, incamerando la 

fideiussione di cui all’art. 31 del Capitolato Speciale nonché di 

richiedere risarcimento per tutti i danni derivanti. 

5. L’eventuale applicazione e conseguente pagamento delle penali da 

parte del Soggetto Aggiudicatario, non ha funzione liberatoria nei 

confronti del medesimo che dovrà rifondere all’AMT le minori 

prestazioni eseguite ed i danni derivanti dalle inadempienze 

contrattuali che hanno determinato l’applicazione della penale. 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e nei modi stabiliti 

dagli articoli 16 e 17 del capitolato speciale d’appalto.  

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far 

cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. 

3. Qualora l’Impresa ______________________________ ritenga siano 

cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che AMT ne abbia 

disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del 

procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori 

affinché provveda a quanto necessario alla ripresa degli stessi. La 

diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della 

ripresa dei lavori qualora l’Impresa intenda far valere l’illegittima 

maggiore durata della sospensione. 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata 

complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi 

complessivi, l’Impresa stessa può richiedere lo scioglimento del 
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contratto senza indennità; se AMT si oppone allo scioglimento, 

l’Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni 

altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, 

non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale 

d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le 

modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni 

procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’Impresa ________________________ tutti gli oneri 

già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli imposti per 

legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In 

particolare l’Impresa deve garantire, anche attraverso un suo 

rappresentante, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/2000, per tutta 

la durata dei lavori, la presenza sul luogo di esecuzione degli 

stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di 

cantiere nominato ai sensi dell’articolo 6 del citato D.M. 145/2000, 

individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. 

Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco 

l’appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano 

la sicurezza sui luoghi di lavoro. AMT, con la massima tempestività e 

i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie 

comunicazioni in merito anche nei confronti dell’Impresa presso la sua 

sede. 
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2. L’Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del 

cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio 

personale le norme di legge e di regolamento. 

3. La direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 decreto del 

Ministero dei LL.PP. 19.4.2000 n. 145 è assunta da  

____________________ Nato a _____________   il ___________. in qualità 

di ________________, abilitato secondo le previsioni del capitolato 

speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.  

IN CASO DI A.T.I. O CONSORZI inserire capoverso seguente 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore 

tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese 

operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni 

da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti 

nel cantiere.  

L’Impresa ______________________________ si impegna a comunicare 

tempestivamente ad AMT eventuali modifiche del nominativo del soggetto 

incaricato. 

4. L’Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura 

l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da 

parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il 

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 

indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Impresa è in tutti i 

casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza 

di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali.  
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5. L’Impresa _______________________ deve osservare le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori. 

6. Sono altresì a carico dell’Impresa gli oneri di cui all’articolo 25 

del presente contratto. 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori. 

1.La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le 

specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a 

corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni 

altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo 

resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti 

contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità di detti lavori. 

2.Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende 

sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto 

le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi 

indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso 

può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché 

non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, 

siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi 

per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente 

indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 

dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non 

ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era 
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tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le 

quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai 

fini della formulazione della propria offerta e del conseguente 

corrispettivo. 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi 

criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è 

quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non 

soggetto al ribasso offerto in sede di gara.  

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1.Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto  

dall’art. 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 

2. Qualora, per cause non imputabili all’Impresa 

______________________, la durata dei lavori si protragga fino a 

superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il 

criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3 , del 

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.   

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge 

n. 98/2013, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di 

un’anticipazione pari al 10% (diecipercento) dell’importo del presente 

contratto. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una 

garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato 

al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il 
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cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente 

e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 

progressivo recupero dell’anticipazione da parte di AMT. AMT eroga 

all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio 

dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, 

l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle 

norme vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga 

al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 

del Codice Civile. Il beneficiario decade dall’anticipazione se 

l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e 

sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al 

tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione 

dell’anticipazione. 

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre 

dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno 

successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede 

di conto finale. 

3. Il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di 

avanzamento dei lavori,  il quale deve recare la dicitura: «lavori a 

tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura. 
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4. Il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato 

di pagamento, il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al 

relativo stato di avanzamento dei lavori, con l’indicazione della data 

di emissione. 

5. La AMT provvede al pagamento del predetto certificato entro i 

successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla 

successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione 

di regolare fattura fiscale. 

 6. Contestualmente all’emissione del certificato di pagamento viene 

richiesto dal R.U.P. il documento di regolarità contributiva 

dell’appaltatore, e degli eventuali subappaltatori, nei confronti 

dell’INPS, dell’INAIL e della CASSA EDILE GENOVESE, ove necessario. I 

successivi pagamenti verranno effettuati subordinatamente alla 

verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore, risultante 

dai documenti sopra richiamati. In caso di irregolarità al riguardo 

accertata nei confronti di imprese subappaltatrici, AMT  provvederà a 

trattenere sui pagamenti le somme dalle stesse dovute all’INPS, 

all’INAIL e alla CASSA EDILE GENOVESE, limitatamente al periodo in cui 

si sono svolte le lavorazioni in subappalto oggetto del presente 

contratto. 

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 

(sessanta) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque 

non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che 

si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione 

del certificato di pagamento. 
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8. Le modalità di emissione dei SAL seguono quanto riportato al 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

9. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data 

della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto 

dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; 

col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, 

qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed 

erogazione è subordinata all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 12. 

10. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto 

dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, 

entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma 

il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare 

le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale 

si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del 

Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale 

11. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 24 del 

Capitolato Speciale, comma 1, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni 

dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, 

previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

12. Il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore 

presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, 

comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del 

Regolamento generale. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, 
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del codice civile ed è corrisposto previo l’accertamento della 

regolarità contributiva effettuato con le modalità citate. 

13. La Vs. Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 

e s.d. La Vs. Società si impegna a dare immediata comunicazione ad AMT 

ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di 

Genova, della notizia di inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

In particolare si precisa che il CIG dell'appalto è: XXXXXXXXXX. 

14. I pagamenti saranno effettuati su conto corrente dedicato 

comunicato, mediante l'emissione di bonifico bancario presso la 

Banca___________c/c n. _________________  

La persona delegata a operare sul suddetto conto bancario è: 

_____________________________. 

La Vs. Società s’impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell’art. 

3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, ad AMT SpA 

eventuali modifiche degli estremi indicati. 

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.  

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il 

verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del 

certificato di pagamento ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Speciale 

e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della AMT per la 

liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il 

certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 

legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente 
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anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora 

nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui 

all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 

l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento 

a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la AMT 

abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli 

interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 

infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli 

interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto 

ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei 

contratti. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del 

pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza 

necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi 

prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi 

precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, 

per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 

di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di 

adempiere alle proprie obbligazioni se la AMT non provveda 

contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in 

alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora 

della AMT, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di 

risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della 



 

Schema di contratto Manutenzione Armamento FGC  Pagina 19 di 35 
 

 

predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, 

comma 1, del Codice dei contratti. 

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le 

prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente 

contratto avviene con  l’emissione del certificato di regolare 

esecuzione, che ha carattere provvisorio, entro tre mesi 

dall’ultimazione lavori. 

2.Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni 

dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; 

il  silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto 

termine di due anni equivale ad approvazione. 

3.Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 

l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante 

prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni 

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

4.L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e 

impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di 

collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà 

della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

di tutte le opere ultimate. 

Articolo 14. Risoluzione del contratto. 
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1. AMT ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei  

casi previsti dall’articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006 

n. 163. 

La risoluzione dovrà essere disposta comunque in caso di sentenza di 

condanna passata in giudicato per gravi violazioni degli obblighi 

attinenti la sicurezza sul lavoro. 

2. Inoltre AMT S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto, ai 

sensi e con le modalità di cui all’articolo 136 del D.Lgs 163/2006 nei 

seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave 

irregolarità o grave ritardo: 

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di 

applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della 

legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della AMT, di 

subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 

comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice 

dei contratti; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai 

tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto 

delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 
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personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte 

dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale 

da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal 

contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il 

subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo 

scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di 

cui agli artt. 38, 39 40 e 42 del Capitolato Speciale, integranti il 

contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei 

lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la 

sicurezza; 

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al 

personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi 

paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei 

pagamenti, in applicazione dell’articolo 29 del Capitolato Speciale. 

3. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione 

dei lavori, quali il fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie 
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o cautelari inibenti la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi 

dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. 

b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, 

della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle 

disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

4. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia 

intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario 

informatico. 

5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di 

errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in 

tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua 

utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice 

dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il 

quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto 

all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si 

procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e 

del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti 

dell’importo del contratto. 

6. In caso di ottenimento del DURC dell’appaltatore, negativo per due 

volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una 

relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, 

contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 

(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso 

di assenza o inidoneità di queste propone alla AMT la risoluzione del 
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contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei 

contratti. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la 

comunicazione della decisione assunta dalla AMT è fatta 

all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della 

raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione 

della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di 

consistenza dei lavori. 

8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla AMT si fa 

luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore 

o suo rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di 

due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, 

all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera 

esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 

all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi 

d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della AMT per 

l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

9. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, 

come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici 

con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 

diritto e ulteriore azione della AMT, nel seguente modo:  

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai 

sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di 

completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, 

risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei 

lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente 
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incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto 

di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti 

nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo 

dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo 

netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei 

lavori e l’importo netto degli stessi risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore 

inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara 

di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente 

effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  

3) l’eventuale maggiore onere per la AMT per effetto della tardata 

ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e pubblicità, 

delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, 

contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il 

finanziamento lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno 

documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione 

delle opere alla data prevista dal contratto. 

Nel caso di risoluzione del contratto, l’AMT provvederà ad escutere la 

fideiussione a garanzia dell’appalto. 

Visto che il presente appalto soggiace alle clausole di cui alla 

convenzione per l’istituzione della Stazione Unica Appaltante Comunale 

sottoscritta dalla AMT in data 18 settembre 2012, il contratto sarà 

altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 
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a) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse 

dalla Prefettura per l’aggiudicatario provvisorio o il contraente,  

qualora emerga per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con 

modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva 

per il reclutamento della stessa qualora il presente appalto contenga 

attività sensibili ai sensi dell’art. 1 comma 53 della Legge n. 

190/2012, l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente essere iscritto 

presso la White List della Prefettura territorialmente competente, e 

si procederà comunque all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla 

risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta cancellazione dalla 

predetta White List; 

b) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla 

Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra 

utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza 

avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso 

dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, 

agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro 

soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione 

dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; 

c) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla 

Prefettura, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle 

società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, 

di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito 

elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o 

smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali 

inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e 
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indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a 

prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a 

freddo di macchinari, fornitura con posa in opera  e noli a caldo 

(qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai 

sensi dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006), servizio di 

autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto delle 

maestranze. 

Articolo 15. Controversie.  

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione 

del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente, 

esclusivamente,  presso il Foro di Genova ed è esclusa la competenza 

arbitrale. 

2. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine 

all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, 

in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità 

delle questioni. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza.  

1. L'Impresa _____________________________ è obbligata ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di 

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; 

essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 

loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 
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Essa si impegna a trasmettere ad AMT, prima dell’inizio dei lavori, la 

documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa 

la CASSA EDILE GENOVESE, ove necessario, Assicurativi ed 

Antinfortunistici. 

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto 

dall'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163  e 

dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 

n. 145/2000.  

3. L'impresa _______________________ è altresì responsabile in solido 

con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione  e versamento 

delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato 

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.  

L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al 

subappaltatore fino all’esibizione da parte di questi della predetta 

documentazione. 

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere 

complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore 

al subappaltatore. 

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente 

articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il 
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pagamento, AMT effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a 

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso 

di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia 

fideiussoria. 

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'Impresa ______________________, ha depositato presso la stazione 

appaltante:  

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 del 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle 

proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione 

del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare 

di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al 

successivo capoverso. 

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e 

di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 

2008 n. 81 predisposto dall’Ing. _______________ in data __________, 

del quale l’Impresa, avendone sottoscritto per accettazione 

l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. 

Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai 

sensi di  legge e in ottemperanza all’art. 41 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente 

capoverso e il piano operativo di sicurezza depositati agli atti, 

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto 

d’appalto pur non essendo allo stesso allegati. 
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3. L'Impresa ________________________ deve fornire tempestivamente al 

coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, nonché Direttore Lavori, 

gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta 

che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi 

utilizzati.  

4. L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del 

Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l’Impresa, anche 

attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio 

rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria 

presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il 

rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di 

impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione. 

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai 

sensi dell’art. 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 

Articolo 18. Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori 

da subappaltare) 

2. Previa autorizzazione di AMT e nel rispetto dell'articolo 118 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, i lavori che l'Impresa 

____________________ ha indicato a tale scopo in sede di offerta 

possono essere subappaltati, nella  misura, alle condizioni e con i 

limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. In 

particolare si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di  voler 
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subappaltare le seguenti attività: 

_______________________________________.  Onde consentire una corretta 

e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o 

sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

entro i termini previsti dall’articolo 118 comma 8 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163, l’Impresa si obbliga, all’atto 

della presentazione dell’istanza di subappalto, a presentare la 

seguente documentazione: 

a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, 

che il prezzo praticato dall’Impresa esecutrice di tali lavori non 

superi il limite indicato dall’articolo 118 comma 4 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola 

attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo 

pattuito nel contratto d’appalto comprensivo del costo per gli 

oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali 

il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso. A pena di 

nullità, il contratto di subappalto dovrà riportare in maniera 

chiara un’apposita clausola con la quale ciascun sottoscrittore 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 136 del 2010 e s.m.i. 

b) Attestazione SOA riferita all’Impresa subappaltatrice, ovvero, per 

i lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, certificato di 

iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura comprensivo del nulla osta antimafia. 
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c) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante 

dell’Impresa subappaltatrice in relazione ai requisiti di ordine 

generale ex art. 38 D.Lgs 163/06.  

Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al 

subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di 

subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo del contratto 

d’appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione 

appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere 

prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i 

giustificati motivi potrebbe essere compresa l’incompletezza della 

documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al 

subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio 

prima dell’autorizzazione da parte di AMT ovvero della scadenza del 

termine previsto al riguardo dall’articolo 118 comma 8 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163 senza che AMT abbia chiesto 

integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la 

regolarità. Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o 

di parte della documentazione richiesta, AMT non procederà al rilascio 

dell’autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale 

all’Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale 

circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno 

attribuite a negligenza dell’Impresa appaltatrice medesima e pertanto 

non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei 

lavori, giustificando  invece l’applicazione, in tal caso, delle 

penali contrattuali. 
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3. E’ fatto obbligo all’Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla 

data di  ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al 

subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. In difetto AMT procederà alla formale 

contestazione dell’addebito all’appaltatore, assegnandogli un termine 

di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all’Ufficio del R.U.P. 

le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore 

inadempimento AMT potrà procedere alla risoluzione del contratto per 

grave inadempimento ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 e, 

conseguentemente, all’escussione della garanzia prestata 

dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 113 comma 1 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 

AMT non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti. 

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o 

previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa 

__________________________ ha prestato apposita garanzia fideiussoria 

(cauzione definitiva) mediante Polizza Fidejussoria numero 

______________   in data _________ rilasciata dalla società   

_________________ agenzia/filiale _____________________ per l'importo 

Euro  ____________________  (___________________________/__) pari al 

XX per cento dell'importo del presente contratto avente validità fino 

al  _____________  

ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del 

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 
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2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione 

appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai 

sensi del presente contratto. 

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà 

vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione 

del certificato di collaudo salvo quanto previsto dall’art. 113 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 

Articolo 20. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

1. L’Impresa __________________________ assume la responsabilità di 

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i 

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dell'esecuzione  dei lavori e delle attività 

connesse, sollevando AMT da ogni responsabilità al riguardo. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del Nuovo Regolamento 

Generale l’Impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa che 

tenga indenne AMT dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari 

ad Euro  __________________, che preveda una garanzia per 

responsabilità civile verso terzi per un massimale  di Euro  

_________________    

POLIZZA  CAR N. _________________    emessa da   ________________ 

Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui 

 al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche 

di una sola delle condizioni di cui all’articolo 2 lettere  c) ed e) 

ed articolo 10 lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale la 
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garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia 

operante, l’appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti 

di AMT per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del 

contratto d’appalto. 

In caso di mancato risarcimento del danno subito da AMT, a seguito di 

azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei 

sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà 

considerato come comportamento gravemente negligente dell’appaltatore 

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del  decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163.  

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, 

ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto 

ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto 

con il presente Capitolato Speciale o non previsto da 

quest’ultimo; 

b) il capitolato speciale; 

c) il Capitolato Tecnico; 

d) il documento “Caratteristiche Armamento”; 

e) il documento “Schede tratte”; 

f) il documento “Tavola cunette”; 

g) il documento “Computo manodopera” 

h) il computo sicurezza; 

i) l’elenco prezzi; 
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j) la lista delle lavorazioni e delle forniture; 

k) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione 

dei lavori, ai sensi dell’art.100 D.Lgs. 81/08 del 9.04.2008 e 

s.m.e i.;  

l) il cronoprogramma di cui all’art. 40 del Regolamento Generale. 

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in ma-teria e in particolare il decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e il nuovo regolamento approvato 

con D.P.R. 207/2010. 

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO, VALE QUANTO PREVISTO NEL 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 

 

VALIDITA' DELL'ORDINE/CONTRATTO 

La validità del presente ordine è subordinata alla restituzione da 

parte della Vostra Società di una copia del presente ordine/contratto, 

timbrata, datata e controfirmata per accettazione da un Vostro Legale 

Rappresentante, unitamente fotocopia della carta di identità del 

Legale Rappresentante firmatario del presente contratto, entro la data 

del __________. 

AMT S.p.A. 

__________________________ 

Data _______________ 

Timbro e Firma  

del Soggetto Aggiudicatario 

D O C U M E N T O  F I R M A T O  D I G I T A L M E N T E 


